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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli oppia hallitsemaan rakennushankkeen luo-
vutusprosessi ja soveltaa tietoja Haapaveden jätevedenpuhdistamon sanee-
rauksen ja laajennuksen rakennusurakkaan. Tarkoituksena oli koota Haapave-
den jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen luovutusprosessissa 
tarvittavat asiakirjat sekä luoda projektille luovutusaikataulu. Opinnäytetyön toi-
meksianto saatiin Rakennusliike Sorvoja Oy:ltä, joka toimii hankkeessa pääura-
koitsijana. 
 
Työssä perehdyttiin aluksi rakennushankkeen luovutusprosessiin yleisellä ta-
solla.  Sen jälkeen käsiteltiin muun muassa luovutusprosessin yleispiirteitä ja 
sen läpiviemiseksi tarvittavia suunnitelmia, kokouksia ja toimituksia. Lopuksi pe-
rehdyttiin luovutusprosessiin tarkemmin juuri Haapaveden jätevedenpuhdista-
mon rakennushankkeen kannalta. Liitteiksi koottiin luovutusprosessin läpiviemi-
seen tarvittavia asiakirjoja. Näitä ovat aloituskokouksen pöytäkirja, työmaako-
kouksen pöytäkirjamalli, urakoitsijapalaverin pöytäkirjamalli, katselmuspyyntö-
malli, katselmuksen pöytäkirjamalli, yleisaikataulu, vastaanottopöytäkirjan malli, 
taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjamalli ja rakennustyön tarkastusasiakirja. 
Työn teoriapohjana käytettiin rakennushankkeen luovutusprosessia ja yhteis-
työtä työmaalla käsittelevää kirjallisuutta. Lisäksi käytettiin Haapaveden jäteve-
denpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen urakkaohjelmaa ja urakkaraja-
liitettä. 
 
Työssä saatiin laadittua Haapaveden jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja 
laajennuksen 1-vaiheen rakennushankkeen luovutusaikataulu ja koottua liitteiksi 
luovutusprosessissa tarvittavat asiakirjat. Näiden avulla hankkeen luovutuspro-
sessi saatiin vietyä läpi selkeästi. Asiakirjoja käytettiin koko Haapaveden jäteve-
denpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen 1-vaiheen ajan ja niitä on hyö-
dynnetty myös hankkeen 2-vaiheessa. 
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The aim of this thesis was learn to manage construction project’s handover pro-
cess and apply what learned to Haapavesi wastewater treatment plant’s reno-
vation and enlargement project. The purpose was to gather the documents 
which are needed in construction projects handover process. This thesis was 
given by the Rakennusliike Sorvoja Oy, which is the main contractor in this pro-
ject. 
 
In the beginning of the thesis report there are general things about the handover 
process and things, which are needed to go through with it, like plans, meetings 
and functions. In the end of the thesis handover process is handled more from 
Haapavesi wastewater treatment plant’s point of view. Documents which are 
needed to go through the handover process were gathered as appendices. 
Those are opening meetings minutes of model, construction meeting’s minutes 
model, contractor meeting’s minutes model, request for review model, review’s 
minutes model, construction schedule and construction work’s inspection docu-
ment. As a theoretical base in this thesis was used literature of construction pro-
jects handover process and also the demarcation attachments and contract pro-
gramme of the Haapavesi wastewater treatment plant. 
 
The handover schedule was created as a result and the documents which are 
needed in the handover process were also gathered as appendices. With those 
things this projects handover process was managed to get through clearly. The 
documents were in the usage in this projects 1-phase and those are also used 
in the 2-phase. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä rakennushankkeen luovutus-
prosessiin yleisesti sekä Haapaveden jätevedenpuhdistamon rakennushank-
keen kannalta. Tavoitteena on luoda rakennushankkeen luovutukselle konsepti, 
jonka avulla kohteen omistuksen ja hallinnan siirto urakoitsijalta omistajille ja 
käyttäjille hoituisi selkeämmin ja helpommin. 
Työssä käydään aluksi läpi luovutusprosessin yleispiirteitä ja sen läpiviemiseksi 
tarvittavia suunnitelmia, kokouksia ja toimituksia. Lopuksi perehdytään luovutus-
prosessiin tarkemmin juuri Haapaveden jätevedenpuhdistamon rakennushank-
keen kannalta. 
Konkreettisena tavoitteena on tuottaa luovutusprosessia helpottava ja selkeyt-
tävä konsepti yrityksen käyttöön kokoamalla sen läpiviemiseen tarvittavat asia-
kirjat ja luomalla projektille luovutusaikataulu. 
Kohteen pääurakoitsija ja opinnäytetyön toimeksiantaja Rakennusliike Sorvoja 
Oy on Pohjois-Suomessa toimiva rakennusalan moniosaaja. Heillä on vahva 
kokemus sekä uudis- että korjausrakentamisesta. He ovat urakoineet mm. 
asuntoja, teollisuusprojekteja, lämpölaitoksia, jätevesipuhdistamoja, puhdasve-
silaitoksia, koulurakennuksia, sairaala- ja terveyskeskusrakennuksia, huoltoase-
mia, kauppoja ja muita julkisia rakennuksia. Yrityksellä on sertifioitu ISO 9001 -
laatujärjestelmä, joka kattaa koko toiminnan. 
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2 RAKENNUSHANKKEESSA TARVITTAVAT SUUNNITELMAT 
Rakennushankkeessa tarvittavia suunnitelmia ovat muun muassa työaikataulu, 
suunnitelma-aikataulu, laatusuunnitelma, urakoitsijan laadunvarmistussuunni-
telma ja tilaajan valvontasuunnitelma. Näiden lisäksi luvussa 2 käsitellään myös 
itselleluovutusta, joka on tärkeä osa laadukasta rakentamista. 
2.1 Työaikataulu 
Jotta rakennuskohde valmistuisi sopimuksenmukaiseen aikaan, on työmaan 
johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan laadittava työmaan työaikataulu 
yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Rakennusurakan yleiset 
sopimusehdot asettavat työaikataululle seuraavat vaatimukset: 
- Siitä on käytävä ilmi työvaiheet ja niiden edellyttämien hankintojen 
keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen, jotta eri osapuolet 
voivat tahdistaa omat työnsä sen mukaisesti. 
- Laadinnassa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön 
vaatima aika sekä urakoitsijoiden omien töiden järjestely. (1, s.16.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät, että työaikataulu hyväksy-
tään yhteisesti noudatettavaksi. Kaikkien osapuolten on siten järjestettävä omat 
velvoitteensa ja työnsä siten, että aikataulu voi toteutua. Toteutumisen lähtö-
kohtana on, että edellytykset työaikataulun mukaiselle toiminnalle ovat ole-
massa. Tämä edellyttää, että 
- urakoitsija saa käyttöönsä työssä tarvittavat suunnitelmat sovitun 
suunnitelma-aikataulun mukaisesti 
- tilaaja toimittaa tilaajan vastuulla olevat rakennustavarat sovittuna 
ajankohtana 
- tilaajan tekemät tai teettämät muut työt eivät häiritse tarpeetto-
masti urakoitsijan suoritusta 
- lisä- ja muutostyöt tilataan ajoissa 
- tilaajan teettämät tutkimukset ja selvitykset ovat niin oikeat, ettei-
vät ne aiheuta häiriöitä aikatauluun. (1, s.16.) 
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Työaikataulun toteutuminen asettaa myös urakoitsijan toiminnalle vaatimuksia. 
Urakoitsijan on 
- laadittava aikataulu niin, ettei se ole herkkä työsuorituksen vaihte-
luille 
- varmistettava työssä tarvittavien resurssien ja materiaalien riittä-
vyys ja oikea-aikainen saanti 
- puututtava ohjaustoimenpitein välittömästi aikataulupoikkeamiin 
niitä havaitessaan 
- varmistettava suunnitelmien valmistuminen hyvissä ajoin tilaajalta. 
(1, s.17.) 
Työmaalla tuotannon toteutumiseen liittyy aina häiriötekijöitä. Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot mahdollistavat aikataulun tarkentamisen ja muuttamisen 
yhteisesti sopimalla. Tarkentumista aiheuttavat muun muassa lopullisten suori-
temäärien selkeytyminen, pienet ja kiireelliset lisä- ja muutostyöt, säähäiriöt ja 
työntekijöiden sairastumiset ja muut tuotantonopeuteen vaikuttavat tekijät. Aika-
taulun muutostarvetta aiheuttavat muun muassa lisäaikaa edellyttävät lisä- ja 
muutostyöt sekä niin sanotut ylivoimaiset esteet. Osapuolten edun mukaista on 
pyytää aikataulun tarkistusta, mikäli lisä- ja muutostöiden aiheuttamia lisäaika-
vaatimuksia on paljon eikä tilaaja ole niitä käsitellyt. Kun aikataulua joudutaan 
muuttamaan jonkun osapuolen toimenpiteiden seurauksena, syntyy toisille osa-
puolille oikeus korvauksiin muutosten aiheuttamista lisäkustannuksista. (1, 
s.17.) 
2.2 Suunnitelma-aikataulu 
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluu velvollisuus huolehtia suun-
nitelmien huolellisesta ja oikea-aikaisesta luovuttamisesta urakoitsijalle, jottei 
urakoitsijan suoritus häiriinny puuttuvien asiapapereiden tai puutteellisten suun-
nitelmien takia. Perinteisesti tilaaja on toimittanut kaikki tilaajan toimitettavaksi 
kuuluneet suunnitelma-asiakirjat tarjouspyynnön yhteydessä. Nykyään on yleis-
tynyt käytäntö, että tilaaja teettää suuren osan työpiirustuksista rakennustyön 
edistymisen mukaan. Tämän vuoksi osapuolten on sovittava aikataulusta, jonka 
mukaan urakoitsija saa suunnitelmat käyttöönsä. (1, s.17-18.) 
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Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan suunnitelma-aikataulu laadi-
taan tilaajan ja urakoitsijan yhteistyönä. Tämä edellyttää kummaltakin osapuo-
lelta aktiivisuutta. Suunnitelma-aikataulu on tehtävä siten, että urakoitsijalle jää 
riittävä aika hankintojen valmistelulle ja kilpailuttamiselle sekä valmistavien toi-
menpiteiden suorittamiselle ja työsuorituksen suunnittelulle. Tilaaja on vas-
tuussa aikataulun noudattamisesta sekä velvollinen korvaamaan suunnitelmien 
myöhästymisestä urakoitsijalle aiheutuvat kulut täysimääräisinä. Tilaaja ei ole 
oikeutettu muuttamaan suunnitelma-aikataulua ilman yhteistä sopimista eikä 
vaatimaan suunnitelma-aikataulun muuttamista työaikataulun muutoksen 
vuoksi. (1, s.18.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan suunnitelma-aikataulua sää-
telee yksinomaan työmaan tarve ja laadintavastuu on tilaajalla. Yhteistyön läh-
tökohtana on, että urakoitsija on tehnyt ensin alustavan yleisaikataulun ja osoit-
taa tilaajalle markkinatilanteen mukaiset materiaalien ja rakennusosien toimitus-
ajat sekä hankintojen valmisteluun kuluvan ajan tarpeen. Rakennusurakan ylei-
set sopimusehdot eivät edellytä, että aikataulussa otetaan huomioon suunnitteli-
joiden mahdolliset muut suunnittelutoimeksiannot, lähtökohtana on yksinomaan 
työmaan tarve. Mikäli suunnittelijat eivät katso voivansa toimittaa suunnitelmia 
rakennustyön etenemisen mukaisesti eikä urakoitsijalle ole mahdollisuuksia 
tehdä muutoksia yleisaikatauluun ilman lisäkustannuksia ja laadun vaarantu-
matta, syntyy urakoitsijalle oikeus lisäaikaan tai korvauksen saamiseen lisäänty-
neistä kustannuksista. (1, s.18.) 
Suunnitelma-aikataulua laadittaessa voidaan suunnitelmien valmistuminen vai-
heistaa tuotannon lohkojaon mukaiseksi ja tietosisällön mukaan esimerkiksi 
seuraavasti: 
– ensimmäisen lohkon väliseinät materiaalien hankkimista varten 
– ensimmäisen lohkon väliseinät väliseinätyötä varten. (1, s.18.) 
Suunnitelma-aikataulu sovitaan tilaajaa sitovaksi. Työmaakokouksessa urakoit-
sijan on syytä ottaa esille ne suunnitelmat, joita tullaan lähitulevaisuudessa tar-
vitsemaan. Suunnitelmien mainitsemisen sijasta urakoitsijan tulisi osoittaa tar-
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peensa mainitsemalla tilaajalle, mitä tietoja, mistä rakennuksen osasta (loh-
kosta) ja mihin käyttötarkoitukseen tietoja tarvitaan. Lisäksi urakoitsijan tulee 
mainita, mitä seuraamuksia tiedon puutteesta seuraa. Kun suunnitelmien val-
mistuminen viivästyy, urakoitsijan on välittömästi reklamoitava tilaajaa viivästy-
misestä ja viivästymisen taloudellisista ja ajallisista seuraamuksista. (1, s.19.) 
Suunnitelmien viivästymisestä aiheutuu urakoitsijalle lisäkustannuksia muun 
muassa seuraavista syistä: 
– hankintahinnat kohoavat hankinnan ollessa kiireellinen 
– suunnitellut hankintakokonaisuudet ja sisällöt muuttuvat 
– toteutusmuoto (aliurakka / oma työ) muuttuu 
– materiaalien laatu muuttuu hankintavaikeuksien vuoksi 
– töiden suositusjärjestys muuttuu, ja töitä on vaikea sovittaa yhteen 
– työt kasautuvat urakka-ajan loppuun, minkä seurauksena 
- tulee ylitöitä 
- tulee laatuvirheitä 
- työsaavutukset alenevat 
- työskentelyn tulee keskeytyksiä ja häiriöitä 
– tulee ylimääräisiä logistisia kustannuksia 
– tulee suunnitelmakohtaisia erityiskustannuksia, kuten valmiiden 
rakenteiden suojauksia, ylimääräisiä suojaseiniä, vuodenaikakus-
tannuksia jne. (1, s.19.) 
Urakoitsijalla on näyttövelvollisuus suunnitelmien viivästymisestä aiheutuneista 
kustannuksista. Tämä on usein vaikeaa, joten urakoitsijan on käynnistettävä yli-
määräisten kustannusten kirjaaminen heti suunnitelmien viivästyessä. Joissain 
tapauksissa on urakoitsijan edun mukaista tarjoutua korvausta vastaan teke-
mään osa suunnittelusta itse, käyttämään tuoteosakauppaa tai tekemään ra-
kenteet omia tuotteistettuja ratkaisuja käyttäen. Korvauksesta sovittaessa on 
otettava huomioon työmäärän lisäksi lisääntyneet vastuut suunnitelmien laa-
dusta. (1, s.19.) 
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2.3 Laatusuunnitelma 
Laatusuunnitelma on aikataulun rinnalla tärkein osapuolten yhteistyössä tarvit-
tava suunnitelma. Laatusuunnitelmassa kuvataan ne menettelytavat, joita aio-
taan noudattaa keskeisissä kohteen toteutukseen liittyvissä toiminnoissa, kuten 
hankkeen ajallisessa hallinnassa, laadunvarmistuksessa, kustannusvalvon-
nassa, suunnitelmavalmiuden ylläpidossa, asiakassuhteiden hoidossa ja han-
kinnoissa. Laatusuunnitelma on sovellus yrityksen laatujärjestelmästä. Sovellus 
tehdään, jotta toiminta vastaisi työmaan tarpeita. Laatusuunnitelman sisältöön 
vaikuttavat yrityksessä noudatettaviksi sovitut käytännöt, jotka on kuvattu toi-
minta- ja työohjeissa, urakkasopimuksen ehdot, kohteen suunnitelmat ja tuo-
tanto-olosuhteet. (1, s.20.) 
Laatusuunnitelma on tarkoitettu ensisijassa organisaation oman toiminnan te-
hostamiseen ja asioiden hoidon kitkattoman sujumisen varmistamiseen. Koska 
rakennushankkeen toteutukseen osallistuu useita osapuolia, on yhteistyön kan-
nalta eduksi, että osapuolet tuntevat toistensa tavat ja noudattavat keskeisten 
asioiden hoidossa samoja periaatteita. Tilaaja haluaa lisäksi usein myös varmis-
tua siitä, että urakoitsija on suunnitellut toimintansa urakkaehtojen mukaiseksi. 
Tämän vuoksi tilaajat edellyttävät urakoitsijaa tekemään laatusuunnitelman. (1, 
s.20.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot eivät tunne laatusuunnitelmaa. Sen si-
jaan sopimusehtojen 10 § edellyttää urakoitsijaa noudattamaan sopimusasiakir-
joissa edellytettyä laadunvarmistusta. Kun tilaaja edellyttää urakoitsijaa teke-
mään laatusuunnitelman, tällöin urakoitsija sitoutuu yleisten sopimusehtojen pe-
rusteella noudattamaan niitä laatusuunnitelman asiakohtia, jotka liittyvät laadun-
varmistukseen. Muuten laatusuunnitelma on kuvaus siitä, miten asioita hoide-
taan työmaalla, ja siitä voidaan poiketa ilman, että syntyy sopimusrikkomus. 
Urakoitsija voi tulla vahingossa sopimukselliseen vastuuseen laatimansa laatu-
suunnitelman noudattamisesta, kun hän ilmoittaa tarjouksessa noudattavansa 
laatusuunnitelmaa tai pahimmassa tapauksessa jopa laatujärjestelmäänsä. (1, 
s.20.) 
Tarjouksessa voidaan käyttää muun muassa seuraavia lauseita: 
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– Noudatamme laadunvarmistuksessa laatusuunnitelmassa kuvat-
tuja menettelyjä. 
– Yrityksemme toimintatavat on kuvattu yrityksen laatujärjestel-
mässä. (1, s.21.) 
Rakennustyön aloituskokouksessa rakennusvalvontaviranomaiset voivat aset-
taa erityisiä vaatimuksia laadunvarmistukselle. Vastuu toimenpiteiden noudatta-
misesta on vastaavalla työnjohtajalla. Jotta vastaava työnjohtaja voisi valvoa 
toimenpiteiden noudattamista, on hänen urakan aloituskokouksessa selvitet-
tävä, kenen vastuulla ko. toimenpiteet ovat. Lisäksi hänen tulee selvittää, kuulu-
vatko toimenpiteet urakkasopimuksen mukaan pääurakoitsijan suoritusvelvolli-
suuksiin vai ovatko ne erikseen korvattavia. (1, s.21.) 
Tilaajan laatusuunnitelmaa koskevat vaatimukset esitetään kaupallisissa asia-
kirjoissa, yleensä urakkaohjelmassa. Urakkaohjelman laatimisohjeen mukaan 
(RT 16-10698) laatusuunnitelman sisältö määräytyy tilaajan esittämien vaati-
musten tai mallin perusteella. Tämä tapa ei sinänsä ole laatusuunnitelman alku-
peräisen ajatuksen vastainen. Tilaaja esittää vain ne asiat, jotka ovat hänelle 
tärkeitä, ja urakoitsija voi täydentää laatusuunnitelman omia tarpeitaan vastaa-
vaksi. (1, s.21; 6.) 
Laatusuunnitelman sisältöä koskevia yleisiä ohjeita on esitetty urakkaohjelman 
laadintaohjeen (RT 16-10698, 1999) mallitekstissä ja urakkarajaliitteen laadinta-
ohjeiden mallitekstissä (RT 16-10699, 1999). Asioiden selkeyden vuoksi kaikki 
laatusuunnitelmaa koskevat asiat tulisi esittää urakkaohjelmassa. Mallitekstit 
suosittavat laatusuunnitelman laatimista kaksivaiheisena. Työn alussa tehdään 
toimintatapojen yleiskuvaus ja sitä täydennetään työn edistymisen mukaan teh-
tävien laadunvarmistussuunnitelmalla. Työn alussa on syytä sopia tilaajan 
kanssa, mistä töistä tarvitaan laadunvarmistussuunnitelma tai tehtäväsuunni-
telma, sekä tarkastusasiakirjaan liittyvistä menettelytavoista. (1, s.21; 6; 7.) 
Urakoitsijan tarpeet laatusuunnitelman suhteen ovat suuremmat kuin tilaajan. 
Laatusuunnitelman tavoitteena on varmistaa tuotantolaatu sekä osoittaa tilaa-
jalle, että toiminta on suunniteltu vastaamaan urakka-asiakirjoissa esitettyjä 
vaatimuksia. Laatusuunnitelmassa esitetään yrityksen toimintajärjestelmässä 
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kuvattujen menettelytapojen soveltaminen ko. kohteessa sen erityispiirteet huo-
mioon ottaen (kuva 1). (1, s.22.) 
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KUVA 1. Laatusuunnitelman sisällysluettelo (1, s.23) 
 
Kun urakoitsija tekee laatusuunnitelman, tarvitaan suunnittelun lähtökohdaksi 
rakennuskohteesta tehty potentiaalisten ongelmien analyysi eli riskianalyysi. 
Potentiaaliset ongelmat voivat koskea teknisiä tai toiminnallisia asioita tai ne 
voivat liittyä hankintoihin, työturvallisuuteen ja ympäristöön. Riskin tunnistami-
sen jälkeen määritetään menettelyt riskin torjuntaan ja riskin aiheuttamien hait-
tojen vähentämiseen ja puetaan ne laatusuunnitelman muotoon. (1, s.23.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot perustuvat periaatteeseen, että sopi-
muskumppanit vastaavat omasta toiminnastaan toiselle, joten kukin urakoitsija 
on velvollinen laatimaan omaa työtään koskevan laatusuunnitelman. Työmaan 
johtovelvollisuuden kunnollinen hoitaminen edellyttää, että johtovelvollisuudesta 
vastaava urakoitsija saa myös sivu-urakoitsijoiden laatusuunnitelmat käyt-
töönsä. Sivu-urakoitsijalla ei ole yleisiin sopimusehtoihin perustuvaa velvolli-
suutta luovuttaa laatusuunnitelmaansa pääurakoitsijalle, joten asiasta on sovit-
tava tilaajan kanssa joko urakkaneuvottelussa tai työmaan aloituskokouksessa. 
(1, s.23.) 
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2.4 Urakoitsijan laadunvarmistus 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on korostettu sopimuksenmukai-
sen laadun saavuttamista. Pääperiaatteena on, että 
– laadun varmistaminen on kummankin osapuolen yhteinen asia 
– jokainen vastaa omien suoritustensa laadusta. (1, s.24.) 
Jotta rakennustyön laatu olisi hyvä, tilaajan on huolehdittava, että tilaajan vas-
tuulla olevat laaduntuottoedellytykset ovat olemassa. Urakoitsijan vastuulla on 
toteuttaa työ vaatimusten mukaisena. Laaduntuoton edellytyksiin kuuluu, että 
– urakoitsija saa suunnitelmat yhteisesti sovitun suunnitelma-aika-
taulun mukaisesti 
– työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat virheettömiä, ristiriidattomia 
ja eri suunnitelmien yhteensopivuus on varmistettu 
– asetetut laatuvaatimukset ovat esitetty selkeästi ja yksiselitteisesti 
– urakoitsijalta edellytettävät laadunvarmistustoimenpiteet on määri-
telty selkeästi ja yksilöidysti 
– tilaajan vastuulla olevat rakennustavarat toimitetaan ajoissa. (1, 
s.24.) 
Laaduntuoton edellytyksiin kuuluu, että laatua koskevat vaatimukset esitetään 
selkeästi ja riidattomasti. Vaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, suunnitel-
mapiirustuksista ja selostuksista. Rakennusselostuksessa kuvataan laatutaso ja 
piirustuksissa rakenteiden mittoihin, sijaintiin ja toleransseihin kuuluvat asiat. 
Työselostuksessa kuvataan suorituksen laatu. Vaatimukset voivat perustua ylei-
siin laatuvaatimuksiin tai ne voivat olla kohdekohtaisia vaatimuksia. Vaatimus-
ten kohteena ovat 
– rakennuksen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden tole-
ranssit 
– käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominai-
suudet 
– työn lopputuloksen visuaalinen laatu (mallinmukaisuus) 
– liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet. (1, s.24.) 
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Lopputulokseen liittyvien vaatimusten lisäksi tai tilalle tilaaja voi esittää vaati-
muksia, jotka koskevat toimintatapaa (esimerkiksi suojauksia), työsuoritusta tai 
työmenetelmiä. (1, s.24.) 
Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty jotain suoritusta koskevaa vaati-
musta niin yleiset sopimusehdot edellyttävät työn tekemistä rakennuksen muuta 
laatutasoa ja laatua vastaavana. Tavanomaisessa tuotannossa hyvän ja kun-
nollisen työtuloksen kriteerinä pidetään Rakennustöiden yleisten laatuvaatimus-
ten (RYL 2000) mukaista 2. luokan laatua (1, s.25; 8). 
Laatusuunnitelmaan liittyvässä laadunvarmistussuunnitelmassa osoitetaan, mi-
ten vaatimus todetaan, kuka vastaa varmistustoimenpiteistä ja miten tiedot do-
kumentoidaan. Rakennustyön alkaessa osapuolet sopivat yleisellä tasolla eri ra-
kennusosien laadunvarmistusmenettelyn, ja yksittäisen rakennusosan laadun-
varmistus täsmennetään työn kuluessa. Nämä asiat osapuolet voivat sopia si-
sältyväksi tarkastusasiakirjaan. (1, s.25.) 
Rakennusurakassa laatu määritetään usein sovittavaksi ja tarkastettavaksi mal-
lien avulla. Mallit ovat keskeinen keino ohjata laatua ennen varsinaista työsuori-
tusta ja näin välttää laatuvirheitä ja poikkeamia suunnitelmista. Jos työlle on 
asiakirjoissa esitetty vaatimukseksi sekä mallityön hyväksyminen että mittavia 
ulkonäköä määrittäviä mittoja, muotoja tms., niin mallityö arvostellaan näiden 
vaatimusten mukaan. Mallin hyväksymisen jälkeen muita työkohteita arvostel-
laan vertaamalla niitä hyväksyttyyn malliin. Malliasennusten avulla varmistutaan 
myös siitä, että käytetyt työmenetelmät ovat hyväksyttäviä. Lisäksi mallit muo-
dostavat työn visuaalisen laadun arviointikriteerit. Urakoitsijan kannalta malli on 
ennakkovarmistus työn tulevalle hyväksymiselle. Mallityön tarkastuksesta laadi-
taan erillinen dokumentti, jotta voidaan myöhemminkin todeta, miten mallityö on 
tehty tms. Jotta urakan lopputarkastuksessa vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä, on 
urakkasopimuksessa, urakkaneuvottelumuistiossa tai työmaakokouspöytäkir-
jassa mainittava, kenellä on oikeus hyväksyä mallityö. Erityisesti suunnittelijan 
ja valvojan valtuudet mallitöiden hyväksymiseen on aina tarkistettava. (1, s.25.) 
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Jotta rakennusurakoissa vältyttäisiin vaikeasti ratkaistavilta vastuuseen liittyviltä 
ongelmilta, on rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin otettu määräyksiä, joi-
den mukaan 
– urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden ta-
kuuaika vastaa urakoitsijan takuuaikaa 
– tilaajalla on oikeus saada tietoja tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja 
rakennustavaran valmistajien laadunvarmistuksesta. (1, s.26.) 
Varsinainen laadunvarmistus hoidetaan laadunvalvontana. Laadunvalvonnan 
keinot ovat erilaisia mittauksia, tarkastuksia ja katselmuksia. Laadunvalvontaan 
liittyy myös laatutodistusten tarkastus ja arkistointi. (1, s.26.) 
Kukin urakoitsija vastaa omien töittensä laadusta. Aliurakoitsijan työstä tilaajalle 
vastaa työn tilannut urakoitsija niin kuin itse olisi työn tehnyt. Myöskään tilaajan 
valvonta ei rajoita tai vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. (1, 
s.26.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvalvonnan osalta seuraa-
via määräyksiä: 
– Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi teh-
dyistä toimenpiteistä on kerrottava tilaajalle. 
– Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinni-
tystä ja epäkelvot tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välit-
tömästi työmaalta. 
– Järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyt-
tökokein. 
– Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija, ja 
ylimääräisten kokeiden kustannusvastuu on tilaajalla, jos urakoitsi-
jan työ vastaa vaatimuksia. (1, s.26.) 
2.5 Tilaajan valvonta ja valvontasuunnitelma 
Rakennuttajan puolesta urakkasuoritusta valvoo rakennuttajan tähän tehtävään 
asettamat pätevät valvojat. Myös suunnittelijat voivat osallistua laatimiensa 
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suunnitelmien toteuttamiseen liittyvään yleisvalvontaan. Suunnittelijan valvonta-
valtuudet koskevat kuitenkin vain suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien 
ohjeiden antamista. (1, s.26.) 
Tilaajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vas-
tuuta paitsi, jos tilaaja on laiminlyönyt vakavaa laatuvirhettä koskevan huomau-
tuksenteon. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle on kuitenkin 
urakoitsijalla. Tilaajan valvojalla on oikeus tehdä tarkastuksia työsuorituspai-
koissa ja rakennustarvikkeiden ja -osien valmistuspaikoissa. Valvonta voi olla 
luonteeltaan tarkastavaa tai kokeisiin ja mittauksiin perustuvaa. Valvontatyössä 
valvoja voi lisäksi käyttää apuna urakoitsijan omia mittaus- ja tarkastustietoja. 
Havaitessaan virheen tilaajan valvojan on huomautettava asiasta urakoitsijalle, 
ja urakoitsijan on korjattava virhe viipymättä. (1, s.27.)  
Jotta valvojan työ olisi vaikutuksiltaan tehokasta, on valvonta suunniteltava vas-
taavalla tavoin kuin urakoitsijan laadunvarmistus. Tätä suunnitelmaa kutsutaan 
valvontasuunnitelmaksi. Valvontasuunnitelmaa ei ole määrätty tehtäväksi ylei-
sissä sopimusehdoissa, eikä rakennuttaja yleensä myöskään sitoudu sen te-
koon urakka-asiakirjoissa. Sen sijaan rakentamismääräyskokoelman osa G2 
edellyttää valtion tukemissa asuntorakennuskohteissa tilaajaa määrittelemään 
oman työmaavalvontansa ja sen toteutus. Valvojalla voi olla velvoite valvonta-
suunnitelman tekoon tilaajan ja valvojan välisessä toimeksiantosopimuksessa. 
(1, s.27.) 
Hyvän valvontasuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiakokonaisuu-
det: 
– hanketiedot 
– valvonnan organisointi 
– valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet 
– kokoukset ja katselmukset 
– dokumentointi, projektipalaverit ja raportointi 
– vastaan- ja käyttöönoton valvonta 
– takuuajan valvonta 
– arkistointi. (1, s.27.) 
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Valvojan valvontasuunnitelma sisältää – vastaavalla tavoin kuin urakoitsijan laa-
tusuunnitelma – täydentyvänä osana ainakin kriittisten töiden laadun tarkastus-
suunnitelman, joka voidaan tehdä myös yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Osa-
puolten välinen hyvä yhteistyö lähtee siitä, että valvoja ja urakoitsija tarkastavat 
toistensa suunnitelmat – laatusuunnitelman ja valvontasuunnitelman – ja muok-
kaavat lopulliset suunnitelmat yhteistyössä, jotta kumpikaan osapuoli ei tekisi 
tarpeetonta työtä ja osapuolet tietäisivät toistensa tärkeänä pitämät asiat. (1, 
s.29.) 
2.6 Itselleluovutus 
Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Rakennusurakan yleiset 
sopimusehdot velvoittavat urakoitsijaa tarkistamaan itse suoritusvelvollisuu-
teensa kuuluvien töiden (11.1 §) ja koko rakennuksen laadun (71.3 §) sekä kor-
jaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
Yleiset sopimusehdot eivät velvoita urakoitsijaa dokumentoimaan itselleluovu-
tuksessa havaittuja virheitä tai puutteita elleivät ne ole vakavia (11.2 §). Itselle-
luovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia, joten myös aliurakoitsijan on teh-
tävä itselleluovutus omista töistään ennen työkohteen luovutusta seuraavalle 
työlle tai aliurakoitsijalle (1, s.30; 5). 
Työsuoritusten tarkastus tehdään tilaajan asettamia vaatimuksia vastaan. Tar-
kastusta helpottamaan on tehty sekä yleisiä että yrityskohtaisia tarkastuslistoja. 
Tarkastuksen tekevät joko työntekijät itse tai työnjohto. Tarkastukset tehdään 
työkohteittain. (1, s.30.) 
Itselleluovutus on osa koko kohteen luovutusprosessia (kuva 3). Itselleluovutus 
koskee sekä rakennusteknisiä että taloteknisiä töitä (järjestelmiä ja laitteistoja). 
Aikataulussa itselleluovutukseen varataan lohkoittain aikaa 2–4 viikkoa. (1, 
s.30.) 
Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ovat 
– luovutuksen esitarkastus 
– virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
- systemaattiset virheet 
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- satunnaiset esiintyvät virheet 
– korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
– loppusiivous ja tilojen lukitus 
– luovutus tilaajalle. (1, s.30.) 
Itselleluovutuksessa havaitut virheet ja puutteet voivat esiintyä lähes kaikissa ti-
loissa tai ne voivat olla satunnaisia, myöhemmin tapahtuneita vahingoittumisia, 
työn aikaisia unohtumisia tai virheellisiä työsuorituksia. Systemaattisten virhei-
den korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti systemaattisuuden havaitsemi-
sen jälkeen, koska korjausten kesto voi olla pitkähkö käytettävissä olevan ajan 
suhteen. (1, s.30.) 
Ennen virheiden ja puutteiden korjauksen aloittamista on selvitettävä, kenen 
vastuulla virhe on: jokainen korjaa vastuullaan olevat virheet. Vahingoittumisen 
osalta virheen korjaajana on yleensä se osapuoli, joka on tehnyt työn, mutta 
korjauksesta aiheutuvat kustannukset lankeavat vahingon aiheuttajalle, joten 
osapuolten on sovittava ennalta korvauksen suuruudesta noudattaen lisä- ja 
muutostöissä noudatettavia periaatteita. (1, s.30.) Kuvassa 2 on esitetty luovu-
tusprosessin tehtävät ja niihin liittyvät asiakirjat. 
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KUVA 2. Luovutusprosessi (1, s.31) 
 
Talotekniikan itselleluovutus käsittää sekä työnaikaisen laite- ja asennustapatar-
kastuksen että rakennuksen valmistusvaiheessa tehtävän luovutuksen valmiste-
lun. Itselleluovutuksessa varmistetaan, että laitteet ja järjestelmät ovat toiminta-
kuntoisia ja toimivat aiotulla tavalla. Talotekniikan luovutuksen valmistelun vai-
heet ovat (kuva 3)  
– toimintakokeiden aloitusvalmiuden toteaminen  
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– toimintakokeiden teko  
– koekäytöt  
– tarkistusmittausten teko  
– loppukatselmus. (1, s.31.) 
 
KUVA 3. Toimintakokeet ja koekäyttö (1, s.32) 
 
Toimintakokeiden aloitusvalmius käsittää seuraavia asioita toiminta-alueittain:  
– Teknisen tilan rakennustöiden tulee olla valmiit ja alustavasti siivo-
tut. 
– Rakennuksen seinien, ikkunoiden ja ovien tulee olla paikoillaan. 
– Koneiden ja laitteiden tulee olla asennetut. 
– Jännitteen pitää kulkea lopullista kaapelointia pitkin. 
– Koneiden ja laitteiden tulee olla merkityt. 
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– Talotekniikka-urakoitsijoiden tulee olla paikalla. (1, s.32.) 
Toimintakokeet tehdään, jotta voidaan varmistua siitä, että laitteet on asennettu 
oikein. Toimintakokeisiin varataan aikaa aikataulussa 4–8 viikkoa. Tarkastuksen 
kohteina ovat  
– instrumentointi ja merkinnät  
– pyörimissuunnat  
– hälytykset ja varolaitteet  
– ohjaukset ja pakkokytkennät  
– säätötoiminnot. (1, s.32.) 
Koekäytöt suoritetaan sopimusasiakirjoissa erikseen määrätyille taloteknisille 
laitteille. Ne suoritetaan laitteille, joiden toiminnasta ja luotettavuudesta halutaan 
olla varmoja heti käyttöönotosta alkaen. Tavallisimpia koekäytettäviä laitteita 
ovat muun muassa kattilalaitokset, kylmä- ja pakastetilat, erikoisilmastoidut tilat, 
uima-allaslaitteet, jäähdytyslaitteilla varustetut ilmastointikojeet, lämmöntalteen-
ottokojeet ja varavoimalaitos. Koekäyttöä varten laaditaan oma koekäyttösuun-
nitelma. Erityisen tärkeätä on huolehtia eri järjestelmien yhteiskoekäyttöjen suo-
rittamisesta. (1, s.33.) 
Ennen loppukatselmusta tehdään tarkistusmittaukset. Niillä varmistetaan, että 
laitteet ovat vastaanottokunnossa. Mittaukset tehdään urakkarajaliitteen ja työ-
selostusten mukaisesti. Mittauksilla tarkastetaan lämmityslaitteet ja ilmanvaihto-
laitteet. Lisäksi rakennuttaja testaa pistokokein urakoitsijan ilmoittamien arvojen 
oikeellisuuden. Tarkistusten kohteena ovat lämpötilat, virtaamat, paineet, ääni-
tasot, käyntiajat jne. (1, s.33.) Kuvassa 4 on esimerkki asuntotuotannon luovu-
tusaikataulusta, jossa esitetään rakennushankkeen viimeistelyvaiheen etenemi-
nen. 
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KUVA 4. Esimerkki asuntotuotannon luovutusaikataulusta (1, s.33) 
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3 RAKENNUSHANKKEEN KOKOUKSET JA TOIMITUKSET 
Rakennushankkeen aikana suoritettavia kokouksia ovat muun muassa urakka-
neuvottelu, aloituskatselmus, työmaakokoukset, mittaukset, tarkastukset, vas-
taanottotarkastus, taloudellinen loppuselvitys ja takuutarkastus. Luvuissa 3.1–
3.10 käsitellään näitä rakennushankkeen johtamiseen ja valvomiseen tarvittavia 
kokouksia ja toimituksia. 
3.1 Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvottelulla tarkoitetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tapahtu-
vaa neuvottelua, jossa varmistutaan, että tarjouksen tekijällä ja tilaajalla on yh-
tenevä käsitys tarjouspyyntöasiakirjoista sekä selvitetään mahdolliset ristiriidat. 
Urakkaneuvottelu ei ole tarkoitettu tarjoushinnan alentamiseen vaan tehtyjen 
teknisten tarkistusten ja muiden asioiden täsmentämiseen. Urakkaneuvotte-
lussa 
– todetaan urakan sisältö sekä tarjouksen jälkeen sovitut muutokset 
kustannusvaikutuksineen 
– todetaan alustava työaikataulu 
– todetaan merkittävät kustannuksia aiheuttavat laadunvarmistustoi-
menpiteet 
– käydään läpi muut sopimusehdot. (1, s.34.) 
Urakkaneuvottelun lähtökohtana on rakentamisen eri osapuolten laatujärjestel-
mien toimivuuden parantaminen. Urakkaneuvotteluja käydään sopimuskohtai-
sesti eri osapuolten kesken seuraavasti: 
– tilaaja–pääurakoitsija 
– tilaaja–sivu-urakoitsija 
– pääurakoitsija–aliurakoitsija. (1, s.34.) 
Kaikissa neuvottelutilanteissa noudatetaan samoja periaatteita, ja mikäli neuvot-
telu käydään, tulee siitä yleisten sopimusehtojen velvoittamana laatia pöytäkirja, 
jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat (63 §). Neuvottelupöytäkirja liitetään 
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urakkasopimusasiakirjaksi. Urakkaneuvottelupöytäkirja kuuluu urakkasopimuk-
sen kaupallisiin asiakirjoihin, vaikka se usein sisältääkin huomattavan määrän 
teknisiin asiakirjoihin kuuluvia asioita. Yleisten sopimusehtojen mukaisessa 
asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä urakkaneuvottelupöytäkirja on ensimmäi-
senä urakkasopimuksen jälkeen (13 §). Pätevyysjärjestys voi olla myös muu, 
mikäli se on mainittu urakkasopimuksessa (1, s.35; 5). 
Urakkaneuvottelu on urakan ehdoista sopimisen kannalta tärkeä. Neuvottelu-
pöytäkirjassa täydennetään ja täsmennetään tarjousasiakirjoja keskeisissä asi-
oissa. Urakkaneuvotteluun valmistautuessaan on urakoitsijan huolella käytävä 
läpi tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjousmuistiot sekä tarjouksen yhteydessä synty-
neet alustavat suunnitelmat. Perehtymisen tavoitteena on määrittää neuvottelun 
lähtökohdaksi 
– asiakirjojen puutteet ja ristiriidat 
– täsmentämistä kaipaavat asiat urakkaohjelman mukaisessa järjes-
tyksessä 
– urakkarajojen täsmennykset 
– laskijoiden tulkinnat ja oletukset suunnitelmien tarkoittamista rat-
kaisuista ja laatutasosta  
– suunnitelmapuutteet ja ristiriidat 
– tarjouspyyntöön liittyvät vaihtoehtoiset toimintatavat, suunnittelu-
ratkaisut ja urakkaehdot  
– yhteiset menettelytavat urakan aikana. (1, s.35.) 
3.2 Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset 
Katselmus on nopea ja hyvä menettelytapa saada jokin rakennussuoritukseen 
liittyvä seikka tai olosuhde pätevästi todetuksi. Tyypillisiä syitä katselmuksen pi-
tämiselle ovat muun muassa 
– maaperää ja kalliota koskevien tietojen poikkeaminen suunnitel-
missa esitetystä 
– osapuolten eriävä käsitys työn laatutasosta 
– erilaiset käsitykset aliurakan aloitusedellytyksistä, edeltävän työn 
laatu ja valmiiden työkohteiden määrä 
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– ali- tai sivu-urakoitsijan ilmoitus vapaiden työkohteiden puutteesta 
– poikkeamat aikataulusta: mitä on tehty, mitä tekemättä 
– osapuolten kesken vallitsevien epäselvyyksien selvittäminen 
– osapuolten toisilleen antamien reklamaatioiden aiheellisuuden to-
teaminen 
– työmaan järjestystä ja varastointia yms. työmaapalveluja koske-
vien seikkojen toteaminen 
– peittyvien töiden, kuten salaojien, lämpökanaalien, raudoitustöiden 
yms. laatu 
– työturvallisuustoimenpiteiden tila. (1, s.46.) 
Urakkasopimuksen purkutilanteessa on aina järjestettävä katselmus. Katsel-
mukset pidetään sopimusosapuolten kesken. Katselmuksen pyytäjänä voi olla 
tilaaja tai urakoitsija. Perinteisesti katselmuksia on pidetty epäluottamuksen 
osoituksena, minkä vuoksi niihin on suhtauduttu kielteisesti. Todellisuudessa 
katselmus on täysin neutraali asioiden tilan toteava toimitus, joten niiden pitä-
mistä tulisi nimenomaan suosia. (1, s.46.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan katselmus pidetään katsel-
musta pyytäneen sopijapuolen ilmoittamana tai yhteisesti sovittavana ajankoh-
tana. Ajankohtaa harkittaessa on lähtökohtana, että tilaisuus järjestetään niin 
ajoissa, että mahdolliset poikkeamat, virheet tms. voidaan ajoissa todeta. Ellei 
katselmusta pidetä tarpeeksi ajoissa, jotta tilanne työ maalla voidaan todeta, oi-
keus vaatimusten tekemiseen menetetään. (1, s.46.) 
Katselmustilaisuuteen osallistuvat sopijaosapuolet mahdollisine asiantuntijoi-
neen. Erityisesti on huomattava, että pääurakka-aliurakkasuhteessa tilaaja osal-
listuu katselmukseen vain osapuolten yhteisestä sopimuksesta tai toisen osa-
puolen asiantuntijana. Jos toinen osapuoli jää asianmukaisesti kutsuttuna pois 
katselmustoimituksesta, katselmus voidaan pitää poissaolosta huolimatta. Täl-
löin on kuitenkin syytä kutsua mukaan ulkopuolinen, osapuolista riippumaton 
asiantuntija asioiden todistettavuuden varmistamiseksi. (1, s.47.) 
Katselmuksessa puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja tai osapuolten yhtei-
sesti sopima jäävitön henkilö. Tilaisuudesta pidetään soveltuvin osin yleisten 
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sopimusehtojen 76 §:n mukaista pöytäkirjaa. Tilaaja määrää pöytäkirjanpitäjän, 
ja pöytäkirjan allekirjoittavat kummankin sopijaosapuolen edustajat. Pöytäkir-
jaan voidaan tarvittaessa liittää eriävä mielipide. (1, s.47.) 
Mikäli tilaaja ilmoittaa kieltäytyvänsä osallistumasta katselmustilaisuuteen, ura-
koitsijan kannattaa toistaa kutsu ja ilmoittaa, että katselmus pidetään tilaajan 
poisjäämisestä huolimatta aiottuna ajankohtana. Rakennusurakan yleisten sopi-
musehtojen (65.2 §) mukaan katselmus voidaan pitää sopijapuolen poissa-
olosta huolimatta, ellei poissaololle ole pätevää syytä. Usein kannattaa kuiten-
kin pyytää katselmukseen ulkopuolinen, osapuolista riippumaton asiantuntija 
asioiden todistettavuuden varmistamiseksi. Jos tilaaja jää asianmukaisesti kut-
suttuna pois katselmuksesta, ei urakoitsijalle aiheudu oikeudenmenetyksiä tilaa-
jan poisjäännistä. (1, s.47; 5.) 
Urakkasopimuksen purkutilanteessa on aina pidettävä katselmus (YSE 1998 82 
§ 2. momentti), jossa todetaan työn valmiusvaihe ja määritetään sen osuus 
urakkasopimuksen käsittämästä työstä. Lisäksi katselmuksessa luetteloidaan 
työmaalla olevat rakennustavarat ja niiden omistaja. Aliurakkasopimusta puret-
taessa yleensä riittää, kun luetteloidaan pelkästään aliurakoitsijalla kuuluvat ra-
kennustavarat. Purkukatselmukseen saattaa olla aiheellista kutsua puolueeton 
asiantuntija tutkimaan töiden laatu ja valmiusvaihe sekä tekemään luotettavat 
muistiinpanot työmaatilanteesta mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Purkukat-
selmukseen nähden on noudatettava, mitä YSE:n 75–77 §:ssä on säädetty. (1, 
s.47–48; 5.) 
3.3 Aloituskatselmus 
Aloituskatselmuksen tavoitteena on selvittää rakennustyön aloitukseen liittyvät 
edellytykset. Lisäksi aloituskatselmuksen avulla kartoitetaan lähtötilanne ympä-
röivien kiinteistöjen osalta, jotta rakennustyön loputtua voidaan varmistua siitä, 
ettei rakennustyö ole aiheuttanut vahinkoja kolmannelle osapuolelle. (1, s.49.) 
Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä rakennusalue luovutetaan urakoit-
sijan haltuun ja samalla suoritetaan ympäristön ja alueen aloituskatselmus (al-
kukatselmus). Korjausrakentamisessa on syytä pitää 
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Aloituskatselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennusalueen vaatimiin turvalli-
suus- ja suojausnäkökohtiin, kuten säilytettäviin rakenteisiin, kasvillisuuteen jne.  
Lisäksi on selvitettävä työmaasta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheu-
tuva haitta. Tällaisia haitan lähteitä ovat muun muassa pöly, tärinä, melu, työ-
maaliikenne ja pohjaveden alentuminen. Myös lähistöllä olevien rakennusten 
kunto ja niiden mahdollisesti tarvitsemat suojaustoimenpiteet ja katselmustarve 
selvitetään. Urakkaohjelmassa voi olla tarkempia määräyksiä aloituskatselmuk-
sesta. Niin ikään urakkaohjelmassa on ilmoitettu rakennuspaikan ja sen ympä-
ristön käyttöä koskevat rajoitukset. (1, s.49.) 
Rakennusalue luovutetaan urakoitsijalle sellaisena kuin se urakkalaskennan ai-
kana oli, ellei muuta ilmoiteta. YSE 32 §:n mukaan urakoitsijan on ennen tar-
jouksen antamista hankittava rakennusalueesta ja siellä työn suorittamiseen 
vaikuttavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka saadaan tutustumalla paikalla ra-
kennusalueeseen. Urakoitsija tutustuu rakennuspaikkaan tuotanto-olosuhteiden 
tarkistamiseksi, ei suunnitelmien paikkansapitävyyden tarkistamiseksi (1, s.49; 
5). 
YSE 31 §:n mukaan urakoitsija vastaa kolmannelle henkilölle sekä tämän omai-
suudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta. Tämän vuoksi on 
selvitettävä puhelin-, sähkö-, vesi- ja viemärilinjojen sijainti (1, s.49; 5). 
Rakentamisen luonteesta ja olosuhteista riippuen voidaan joutua suorittamaan 
yksityiskohtaiset katselmukset naapurikiinteistöissä ja -laitoksissa. Katselmus 
on tehtävä etenkin, jos rakennustyöhön liittyy naapurikiinteistössä louhintaa ja 
muita tärinää aiheuttavia töitä, kuten paalutusta. Katselmuksen yhteydessä kir-
jataan katselmuspöytäkirjaan kiinteistöissä esiintyvät vauriot, kuten rakenteiden 
halkeamat ja painumat. Tarvittaessa vaurioista tehdään tarkempia mittauksia 
sekä järjestetään työn ajaksi tärinämittauksia tms. Kiinteistökatselmuksen yh-
teydessä on luetteloitava myös kiinteistöissä olevat herkät, tärinävaurioille alttiit 
laitteet. Rakennustöiden loputtua pidetään naapurikiinteistössä uusi katselmus, 
jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. (1, s.49.) 
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3.4 Työmaakokoukset 
Rakennustyömaalla joudutaan ratkaisemaan monia kysymyksiä, joten tilaajan ja 
urakoitsijan kanssakäyminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi yleisiin sopimus-
ehtoihin (66 §) on otettu määräykset työmaakokousten pidosta. (1, s.56; 5.) 
Työmaakokoukset ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen 
muodoista. Työmaakokoukset ovat tilaisuuksia, joissa 
– luodaan kontaktit osapuolten kesken 
– ratkaistaan toteutuksessa eteen tulevat ongelmat 
– varmistetaan rakennustyön eteneminen suunnitellusti 
– synnytetään ja verrataan erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, 
menetelmiä ja ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaa-
miseksi 
– ratkaistaan rakennustyössä ilmenevät erimielisyydet. (1, s.56.) 
Työmaakokouksissa ratkaistavien asioiden suhteen rajoituksena on, ettei ko-
kouksessa voida tehdä muutoksia itse urakkasopimukseen, jollei osanottajilla 
ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta. Lisäksi on otettava huomioon takaussopimuk-
sen rajoitukset, mikäli urakkasopimukseen tehdään muutoksia. (1, s.56.) 
Työmaakokousten pitopaikka ja aika sovitaan joko urakkasopimuksessa tai vii-
meistään ensimmäisessä kokouksessa yhdessä muiden järjestelykysymysten 
kanssa. Kokousten järjestämistiheys riippuu paljolti kohteen koosta, erityispiir-
teistä ja suunnitelmien valmiusasteesta sekä aikataulun kireydestä. Normaali 
kokousväli on kahdesta viikosta kuukauteen yhteisesti sopien. Kokousten pitoti-
heyttä voi myös muuttaa urakan aikana. (1, s.56.) 
Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii tilaaja tai hänen edustajansa. Työ-
maakokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjanpitäjä sovitaan erikseen. 
Pöytäkirjanpitäjä voi olla myös urakoitsijan edustaja. (1, s.56.) 
Itse työmaakokousten pidosta yleiset sopimusehdot eivät anna määräyksiä, jo-
ten sitä ohjaa hyvä kokouskäytäntö, jolle on tyypillistä seuraavat piirteet: 
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– Puheenjohtajan on johdettava kokousta tasapuolisesti ja huoleh-
dittava, että kaikki osapuolet saavat näkemyksensä esille ja asiat 
tulevat pöytäkirjaan merkityiksi. 
– Ennen kokousta lähetetään asialista ja edellisen kokouksen pöytä-
kirja hyvissä ajoin tutustumista varten. 
– Kokous viedään läpi kokouksen alussa hyväksytyn asialistan mu-
kaisesti. 
– Kokoukseen osallistuvilla tulee olla riittävät valtuudet päättää ko-
kouksessa esille tulevista asioista, jotta YSE 89 §:n periaatteet eri-
mielisyyksien ratkaisuissa toteutuisivat. (1, s.56; 5.) 
Työmaakokoukseen osallistuvista henkilöistä on syytä sopia järjestäytymisen 
yhteydessä. Pieniä urakoita lukuun ottamatta on toivottavaa, että kokoukseen 
osallistuvat tilaajan ja urakoitsijan lisäksi pääurakassa sivu-urakoitsijat, raken-
nuttajan hankkijat, suunnittelijat (arkkitehti sekä rakenne- ja LVISA-suunnitteli-
jat) ja mahdolliset muut asiantuntijat. Pääurakan työmaakokouksessa pääura-
koitsija edustaa omia aliurakoitsijoitaan. (1, s.57.) 
Pää- ja aliurakkasopimussuhde edellyttää myös työmaakokouksia. Tarkoituk-
senmukaisuussyistä aliurakan työmaakokoukset pidetään kaikkien aliurakoitsi-
joiden kanssa yhtä aikaa. Näitä työmaakokouksia kutsutaan usein urakoitsijapa-
lavereiksi. (1, s.57.) 
Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jolla on erittäin suuri merkitys arvioita-
essa eri osapuolten toimintaa erimielisyystilanteissa. Pöytäkirjojen laadinnassa 
ja tarkastamisessa noudatetaan soveltuvin osin sopimusehtojen 75–77 §:n 
määräyksiä. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot lähtevät siitä, että pöytäkir-
jaan otettu huomautus katsotaan yleisten sopimusehtojen tarkoittamaksi kirjal-
liseksi huomautukseksi, joka tilaajan tai urakoitsijan on tehtävä useissa ehtojen 
erikseen määräämissä tapauksissa (ks. huomautuksentekovelvollisuudesta lä-
hemmin Urakoitsijan työmaakansio 3). Hyvin laaditusta pöytäkirjasta käy lisäksi 
ilmi, 
– milloin ongelmatilanteita on syntynyt 
– miten ne on pyritty ratkaisemaan 
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– mitä kannanottoja osapuolet ovat esittäneet ja miten ne on perus-
teltu (1, s.57; 5). 
Työmaakokousten pöytäkirja tarkastetaan. Tarkastus-, korjaus- ja allekirjoitus-
menettelystä sovitaan ensimmäisessä työmaakokouksessa. YSE 77 §:n mu-
kaan työmaakokouksen pöytäkirja on jonkun kokoukseen osallistuvan niin vaa-
tiessa tarkistettava heti kokouksessa. Tätä menettelyä on syytä noudattaa sil-
loin, kun pöytäkirjat eivät tunnu vastaavan kokousten kulkua. Työmaakokouk-
sen pöytäkirjaan tehtävät korjaus-, lisäys-, muutos- ja täydennysvaatimukset on 
tehtävä aina seuraavan kokouksen alussa ja merkittävä sen pöytäkirjaan. Pöy-
täkirjat ja niiden kohtien numerointi on syytä suorittaa juoksevana numerointina 
koko rakennusajan. (1, s.57; 5.) 
Pöytäkirjan jakelusta on myös sovittava yksityiskohtaisesti määrittelemällä ne 
henkilöt, joille pöytäkirja toimitetaan. Myös pöytäkirjojen toimitustapa ja -aika on 
sovittava niin, että pöytäkirjat ovat kokouksen osallistujien käytössä riittävän 
ajoissa ennen seuraavaa kokousta. Mikäli työmaakokouksesta laadittu pöytä-
kirja ei vastaa urakoitsijan mielestä kokouksen kulkua tai hänen ilmoituksensa 
on väärin kirjattu pöytäkirjaan, on urakoitsijan seuraavassa kokouksessa vaadit-
tava pöytäkirjan korjaamista oikeansisältöiseksi. Urakoitsija voi lisäksi aina vaa-
tia lisättäväksi pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Käytännössä pöytäkirjan hyväk-
symisellä on suuri merkitys esimerkiksi oikeudenkäynneissä ja riitatapausten 
ratkaisuissa. (1, s.58.) 
Työmaakokoukseen on valmistauduttava huolella. Valmistautuessaan kokouk-
seen urakoitsijan edustajan on  
– tutustuttava edellisen kokouksen pöytäkirjaan huolellisesti ja selvi-
tettävä, onko siinä korjattavia asioita, virheellisiä kirjauksia, puut-
teita jne. 
– selvitettävä omaan työsuoritukseen kuuluvien töiden edistyminen 
ja valmiusaste 
– laskettava oman työvoiman vahvuus 
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– huolehdittava, jos on solmittu uusia hankinta- tai aliurakkasopi-
muksia, että ko. yrityksistä on hankittu tilaajan haluamat tiedot, ai-
nakin nimi, kotipaikka, verojäämä- ja TEL-todistukset  
– valmistauduttava ilmoittamaan mahdolliset uudet työnjohtajat ja 
toimihenkilöt 
– selvitettävä, mitä suunnitelmia tarvitaan lähiaikana ja milloin ne on 
sovittu suunnitelma-aikataulun mukaan toimitettavaksi 
– selvitettävä, ovatko kaikki suunnitelmat saapuneet sovitun aika-
taulun ja jakelulistan mukaisesti ja onko tarvetta lisäsuunnitelmille 
– tutkittava, onko jo saapuneissa suunnitelmissa virheitä, puutteita 
tai ristiriitaisuuksia ja tarvitaanko lisäohjeita 
– tarkistettava omien töiden sekä aliurakoiden eteneminen ja aika-
taulutilanne 
– tarkistettava sivu-urakoiden ja tilaajan suorittamien hankintojen 
edistyminen, aikataulutilanne sekä käytössä olevat resurssit ja 
verrattava niitä omien töiden etenemiseen. 
– selvitettävä, onko tarvetta sopimusosapuolten yhteisille katsel-
muksille, tarkistuksille jne. 
– tarkistettava lisä- ja muutostyötilanne: onko lisä- ja muutostöitä 
tarjoamatta, onko kaikki lisä- ja muutostyötarjoukset hyväksytty, 
mitä on laskutettu ja mitä on maksettu 
– tarkistettava sivu- ja erillisurakoitsijoiden suorittamat lisä- ja muu-
tostyöt ja tutkittava, onko niillä vaikutusta omiin töihin (esimerkiksi 
lisääntyneet siivous- ja aputyöt) 
– pyrittävä ilmoittamaan etukäteen (vähintään kaksi arkipäivää aikai-
semmin) ainakin puheenjohtajalle, jos kokouksessa halutaan ottaa 
esille rutiinista poikkeava asia, joka vaatii muilta kokousosapuolilta 
valmisteluja 
– laadittava etukäteen kirjallinen esitys liitettäväksi kokouspöytäkir-
jaan, jos aikomuksena on ottaa kokouksessa esille laaja, vaikea 
tai muutoin merkittävä asia, jotta vältytään suullisen käsittelyn mu-
kanaan tuomilta väärinkäsityksiltä ja asiavirheiltä. (1, s.58.) 
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Varsinaisista työmaakokouksista erillinen tilaisuus on maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999) 121 §:ssä tarkoitettu aloituskokous. Aloituskokouksen tarpeelli-
suus määritellään rakennusluvassa. Aloituskokouksen koollekutsujana on ra-
kennuttaja, joka yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa sopii aloitus-
kokouksen ajankohdan. Aloituskokous on pidettävä niin ajoissa, että mahdolli-
sesti tarvittavat lisäselvitykset eivät viivytä rakennustyön aloittamista. Riittävänä 
aikana voidaan pitää vähintään yhtä viikkoa ennen aiottua rakennustyön aloitta-
mista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennuttajan edustajan ja 
valvontaviranomaisen lisäksi vastaavan työnjohtajan sekä rakennuksen pää-
suunnittelijan. Rakennushankkeen laajuudesta riippuen aloituskokoukseen voi-
daan kutsua myös rakennussuunnittelija, erityissuunnitelmien kokonaisuudesta 
vastaavat suunnittelijat, muut erityissuunnittelijat, erityisalojen työnjohtajat, ra-
kennuttajan ja toteuttajien tarpeelliseksi katsomat henkilöt sekä rakennusval-
vontaan osallistuvat kunnan muut viranomaiset. (1, s.59.) 
Aloituskokouksia voidaan tarvittaessa järjestää rakentamisen eri vaiheissa en-
nen rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen tai sen pitkäaikaiskestävyy-
teen vaikuttavien töiden aloittamista. Erillisiä aloituskokouksia voidaan hank-
keen vaativuudesta riippuen järjestää esimerkiksi ennen kiinteistön vesi- ja vie-
märilaitteistojen, ilmanvaihtolaitteistojen ja kantavien runkorakenteiden asen-
nustöiden aloittamista. Aloituskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkir-
jaan merkitään rakennushankkeen keskeisten osapuolten tarkastustehtävät, ra-
kennuttajan oman valvonnan järjestämistapa, viranomaisvalvonnan tehtävät 
työsuorituksen valvonnassa sekä järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden 
toteamiseksi. (1, s.59.) 
Aloituskokouksessa todetaan 
– luvassa määrätyt katselmukset, selvitykset ja erityissuunni-
telma 
– rakennustyössä muutoin tarvittavat erityispiirustukset ja selvi-
tykset 
– laadunvarmistustoimenpiteiden läpikäynti 
– rakennusmateriaalien ja rakennustyön kelpoisuusselvitykset 
– tarkastusasiakirja ja siihen liittyvät menettelyt  
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– työmaajärjestelyt 
– lupa-asiakirjat, -ehdot ja -määräykset sekä mahdollisessa ra-
kennustyön aloituskokouksessa sovitut laadunvarmistustoi-
menpiteet. (1, s.60.) 
3.5  Rakennustyön tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslain 150 § 3. momentin mukaan rakentamisen asian-
mukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi raken-
nustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastus-asiakirjaa 
koskeva käytäntö sovitaan viranomaisten pitämässä työmaan aloitus-kokouk-
sessa. Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on 
– yhtenäistää ja helpottaa rakentamisen valvontakäytäntöä ja asioi-
den kirjaamista 
– toimia rakennuttajan ja urakoitsijan yhteisenä laadunvarmistuk-
sentyökaluna. (1, s.60.) 
Tarkastusasiakirjan tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää ne 
oleelliset asiat, jotka ovat tarpeen varmistamaan rakennustyön säännösten ja 
määräysten mukaiset asiat. Tarkastusasiakirjan tulee sisältää ne asiat, joiden 
perusteella voidaan varmistua siitä, että rakennustyö on tehty säännösten, mää-
räysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkastusasiakirja voi yksinkertai-
simmillaan olla asianmukaiset tarkastusmerkinnät sisältävä työmaapäiväkirja, 
työmaan tarkistuslista tai tähän tarkoitukseen kehitetty lomakkeisto. Eri raken-
nustyyppejä varten kehitetyt tarkastusasiakirjamallit sekä muut erityishanketta 
varten laaditut tarkastus-asiakirjat toimivat näissä hankkeissa tarkastusasiakir-
jana. Rakennushankkeeseen ryhtyvän sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
laatu-, turvallisuus- tai ympäristöjärjestelmään sisältyvä ja työvaiheiden virheris-
keihin perustuva tarkastusten kirjaaminen voi myös toimia osana tarkastusasia-
kirjaa. (1, s.60.) 
Tarkastusasiakirjamalleja ovat muun muassa yrityksen omaan laatujärjestel-
mään liittyvä tarkastusasiakirjamalli, rakennuttajan tarkastusasiakirjamalli, ym-
päristöministeriö julkaisemat Pientalotyömaan valvonta ja tarkastus-asiakirja- 
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(Ympäristöopas 76) ja Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja (Ympäristö-
opas 43) -julkaisut. Lisäksi Rakennusteollisuus RT on julkaissut Asuntotuotan-
non laadunvarmistus -julkaisun (Kehitys & Tuottavuus 62). Rakennuttajan 
kanssa on sovittava, millaista tarkastusasiakirjaa työmaasta pidetään, ellei 
urakka-asiakirjoissa jo ole vaadittu tiettyä tarkastusasiakirjamallia käytettäväksi. 
Aloituskokouksessa esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle sovittu toiminta-
malli kirjattavaksi aloituskokouspöytäkirjaan. (1, s.61.) 
Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa 
– rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 
– kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten var-
mistaminen 
– rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikais-
kestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset 
– rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäise-
minen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen 
– rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai mai-
ninta poikkeamisen hyväksymisestä 
– tarpeellisen tiedon kokoaminen rakennuksen käyttö- ja huolto-oh-
jetta varten  
– rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen 
– katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen 
– loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen. (1, 
s.61.) 
Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat 
suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasia-
kirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn 
asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkea-
mista säännösten mukaisuudesta. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, 
että rakennustyön tarkastusasiakirja on ajan tasalla, sekä, mikäli säännösten 
edellyttämistä määräyksistä poiketaan, saatettava tämä välittömästi rakennus-
valvontaviranomaisen tietoon. (1, s.61.) 
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Rakennusvaiheen tarkastusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkas-
tuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai tarkastusasiakirjasta tehtävään yh-
teenvetoon, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on tehty ja 
rakentaminen vastaa suunnitelmia sekä on muutenkin tehty hyvän rakennusta-
van mukaisesti. Kun laajoja kokonaisuuksia tarkastetaan useissa eri osissa, voi-
daan osatarkastukset varmentaa erillisiin laaduntarkastuskortteihin, piirustus-
sarjoihin tai pöytäkirjoihin, jotka liitetään rakennustyön tarkastusasiakirjaan. (1, 
s.62.) 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 § 2. momentin mukaan tarkastusasiakir-
jan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja tarkastusasia-
kirjan yhteenveto arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen. Loppukatselmuspöy-
täkirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenettely sekä arvioidaan tarkas-
tusasiakirjan merkintöjen vastaavuus luvassa edellytettyihin tai aloituskokouk-
sessa osoitettuihin tarkastuksiin. Tarkastusasiakirjan pitämisestä vastuullinen 
henkilö varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon toimitettavan yh-
teenvedon tarkastusasiakirjasta allekirjoituksellaan. Yhteenveto voidaan tehdä 
vapaamuotoisena esityksenä tai tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Yhteenve-
don tulee sisältää ainakin kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut ra-
kennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät, tarkastus-
asiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamisesta säännösten mukaisuudesta sekä 
selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. (1, s.62.) 
3.6 Mittaukset 
Lisä- ja muutostöiden yhteydessä, yksikköhintaurakoissa tai urakan sisältäessä 
rakennuttajan sitoumuksellisena antamia määriä joudutaan työmaalla tekemään 
määrien tarkistuksia tai selvityksiä. Nämä selvitykset on tehtävä molempien 
osapuolten läsnä ollessa, jotta vältytään myöhemmiltä, usein vaikeasti ratkaista-
vissa olevilta ristiriidoilta. Osapuolet voivat myös sopia muunlaisesta menette-
lystä, kuten kolmannen osapuolen tekemästä mittauksesta, työnjohdon kirjauk-
sista tai urakan mittaustietojen käytöstä. Ulkopuoliset mittauspalvelut tulevat ky-
seeseen, kun mittaus edellyttää erityislaitteistoa tai ammattitaitoa. Ulkopuolisten 
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mittauspalvelujen käytöstä sovittaessa on osapuolten samassa yhteydessä so-
vittava myös kustannusten jakamisesta, koska ulkopuolinen palvelu vähentää 
kummankin osapuolen suoritusta. (1, s.73.) 
Urakassa käytettävä nimikkeistö ja määrien mittausperusteet ilmoitetaan urak-
kaohjelmassa. Nimikkeistöt, kuten Talo 80 ja Talo 90, edellyttävät määrien to-
teamista teoreettisina yksikköinä, jolloin määrät pitäisi todeta suunnitelmista mit-
taamalla. Lisä- ja muutostyötapauksissa on kuitenkin paljon tilanteita, joissa 
muutoksia ei merkitä suunnitelmiin, jolloin todelliset määrät todetaan työmaamit-
tauksin, joissa sovelletaan nimikkeistön mittaussääntöjä. (1, s.73.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (67 §) edellyttävät urakoitsijaa ilmoitta-
maan mittauksen tarpeellisuudesta tilaajalle, minkä jälkeen osapuolet sopivat 
mittausajankohdan. Mittausajankohta sovitaan sellaiseksi, ettei mittausten teke-
mättömyys estä sovitun aikataulun mukaista työn toteutusta (1, s.73; 5). 
Tilaajan poisjäänti sovitusta mittaustilaisuudesta ei estä urakoitsijaa tekemästä 
tarvittavia mittauksia. Saadut mittaustulokset sitovat tilaajaa, ellei tilaaja voi 
osoittaa mittaustuloksen sisältävän ilmeisen virheen. Tilaajan on tällöin osoitet-
tava virheen olemassaolo, joten tulosten väittäminen virheellisiksi ei yksin riitä. 
(1, s.73.) 
3.7 Tarkastukset 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot jaottelevat työmaalla pidettävät tarkas-
tukset 
– sopimusosapuolten välisiin tarkastuksiin 
– viranomaistarkastuksiin. (1, s.75.) 
Sopimusosapuolten väliset tarkastukset liittyvät 
– työn vastaanottotarkastukseen 
– takuuajan päättymiseen liittyvään tarkastukseen 
– työnaikaisiin urakkasuoritusten tarkastuksiin 
– jälkitarkastuksiin. (1, s.75.) 
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Jälkitarkastusten tarve on todettava muiden tarkastusten yhteydessä ja siten se 
kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Mikäli jälkitarkastuksessa todetaan edelleen 
urakkasuoritukseen liittyviä puutteita, voi tilaaja määrätä uuden jälkitarkastuk-
sen. Urakkaohjelmassa voi olla määräyksiä, joiden mukaan urakoitsija voi jou-
tua korvaamaan tilaajalle jälkitarkastuksesta aiheutuvat kustannukset joko kiin-
teänä kertakorvauksena tai todellisina kustannuksina. Todellisten kustannusten 
näyttövelvollisuus on tilaajalla vastaavalla tavoin kuin urakoitsijalla on näyttövel-
vollisuus omakustannusperusteisissa muutostöissä. Tarkastusasiakirjan osoitta-
miin laadunvarmistustoimenpiteisiin voi kuulua myös erityyppisiä tarkastuksia. 
(1, s.75.) 
Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu vastata urakkasuoritusten edellyttä-
mistä viranomaistarkastuksista ja niiden kustannuksista lukuun ottamatta raken-
nus- ja purkulupien edellyttämiä viranomaistarkastuksia. (1, s.75.) 
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu järjestää muun muassa seuraavat viran-
omaistarkastukset: 
– kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset 
– rakennuksen lämmityslaitteiden tarkastus 
– väestönsuojatarkastus 
– palotarkastus ja automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus 
– ilmanvaihtolaitoksen tarkastus. (1, s.75.) 
Urakoitsijan on syytä ilmoittaa tilaajalle viranomaisten kanssa sopimistaan tar-
kastuksista välittömästi sopimisen jälkeen joko työmaapäiväkirjamerkinnällä tai 
muulla sovitulla tavalla. Viranomaisen tekemä tarkastus ja siihen liittyvä hyväk-
syntä eivät velvoita tilaajaa hyväksymään urakkasuoritusta, mikäli suorituksessa 
on puutteita sopimuksessa esitettyjen vaatimusten suhteen. Lisäksi viranomai-
set edellyttävät muun muassa seuraavia ilmoituksia ja lupia: 
– työn aloitusilmoitus 
– katu- tai muun yleisen alueen käyttöönottolupa 
– luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja niiden sähkö- sekä vesi- 
ja viemäriliittymille 
– ilmoitus vesi- ja viemärijohtojen liittämisestä 
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– räjäytysluvat ja räjähdysaineiden säilytyslupa 
– katu-, tie- tai muun yleisen alueen kaivulupa. (1, s.76.) 
3.8 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, onko aikaansaatu 
työntulos sopimusasiakirjojen mukainen. Jos näin on, on urakoitsija täyttänyt 
velvollisuutensa. Vastaanotettavan rakennuskohteen ei välttämättä tarvitse olla 
täysin sopimusasiakirjojen mukainen. Tärkeintä on, että kohde on käyttöönotet-
tavissa vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Kun viimeistelytöiden vähäi-
syyttä arvioidaan, liittyy keskeisin arvioinnin peruste siihen, minkälaista haittaa 
viimeistelytöiden teko aiheuttaa rakennuskohteen käytölle. Käyttöönotettavuus 
edellyttää lisäksi viranomaisten antamaan käyttölupaa, joka osoittaa ainoastaan 
sen, että kohde täyttää viranomaisvaatimukset mutta ei välttämättä sopimuksen 
asettamia vaatimuksia. (1, s.78.) 
Jotta rakennuskohde olisi todella käyttöönotettavissa, on urakoitsijan itse var-
mistettava kohteen rakennustöiden valmistuminen (70 § 3. mom.). Tätä varten 
on suotavaa, että työaikatauluun merkitään aikataulutehtäväksi niin sanottu it-
selleluovutus ennen lopullista luovutusta. Itselleluovutuksen kesto on 1–3 viik-
koa kohteen vaikeusasteesta ja taloteknisten järjestelmien laajuudesta ja laa-
dusta riippuen. Sopimusasiakirjoissa voi olla esitetty vaatimuksia itselleluovu-
tukselle tai taloteknisten järjestelmien koekäytölle. Itselleluovutus sisältää varsi-
naisen tarkastuksen lisäksi havaittujen virheiden ja puutteiden korjauksen ja tar-
kastuksen. (1, s.78; 5.) 
Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään 
– puuttuvat suoritukset 
– virheelliset suoritukset  
– haitat (1, s.79). 
Puutteella tarkoitetaan tilannetta, jossa urakoitsija ei ole tehnyt sopimuksessa 
määritettyä velvollisuutta. Virheet ovat suorituksia, jotka eivät vastaa sopimuk-
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sessa esitettyjä vaatimuksia. Haitoilla tarkoitetaan sopimuksen vastaisuuden ra-
kennuttajalle tai urakoitsijalle aiheuttamia vahinkoja, joista varataan oikeus kor-
vausvaatimuksen tekemiseen. (1, s.79.) 
Vastaanottotarkastuksessa päätetään, hyväksyykö rakennuttaja ja missä laa-
juudessa kohteen vastaanotettavaksi. Samassa yhteydessä osapuolten on vii-
meistään esitettävä perusteiltaan mahdolliset vaatimukset uhalla, että oikeus 
vaatimusten esittämiseen menetetään. Jos vaatimukset on tehty ennen vas-
taanottotarkastusta, ei vaatimuksen uudistaminen ole välttämätöntä puhevallan 
säilyttämiseksi. On kuitenkin hyvän tavan mukaista kirjata kaikki auki olevat 
vaatimukset vastaanottopöytäkirjaan. (1, s.79.) 
Kun rakennuskohde otetaan vastaan, siitä seuraa, että  
– urakoitsijan suoritusaika päättyy 
– työmaapalveluita ei tarvitse enää antaa 
– teline-, yms. aputyövelvoite päättyy 
– työnjohtovelvollisuus päättyy 
– takuuaika alkaa 
– vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle 
– rakennuttajalle syntyy maksamattoman urakkahinnan maksuvel-
vollisuus. (1, s.79.) 
Urakoitsijan on vastaanottotarkastuksen jälkeen sovitussa ajassa tai mahdolli-
simman nopeasti korjattava ne virheet ja puutteet, jotka on tarkastuksessa to-
dettu urakoitsijan vastattaviksi. Rakennuttajan vaatimuksesta urakoitsijan tulee 
kohtuullista lisäveloitusta vastaan korjata myös sellaiset virheet ja puutteet, 
joista urakoitsija ei sopimuksen mukaan ole vastuussa (lisätyö). Erityisesti on 
huomattava, että vastaanoton yhteydessä on sovittava korjattavaksi kaikki ne 
virheet, jotka kohtuudella tarkastuksessa on voitava havaita, eikä niitä voida 
enää vaatia korjattavaksi takuuajan päättymiseen liittyvässä tarkastuksessa. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot eivät tunne niin sanottua ehdollista vas-
taanottoa. Mikäli tilaaja tekee ehdollisen vastaanoton, urakoitsijan on siitä kiel-
täydyttävä ja tehtävä asiasta reklamaatio rakennuttajalle. Rakennuskohteen 
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vastaanotosta on YSE 71 §:ssä esitetty menettelytavat, joita on syytä noudat-
taa. Pääsääntönä on, että rakennussuorituksen tultua hyväksytysti luovutetuksi 
rakennuttajalle on myös urakoitsijalle suoritettava vielä maksamatta olevat mak-
susuoritukset. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä on rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen 42 §:n määräys. (1, s.79-80.) 
YSE 42 §:n perusteella tilaaja on oikeutettu pidättämään maksamatta olevasta 
maksusuorituksesta muun muassa urakoitsijan virheen korjaustyötä vastaavan 
määrän, kunnes korjaus on suoritettu. Vaikka urakoitsijan työ olisi valmis ja ti-
laaja ottaa sen vastaan, siinä mahdollisesti oleva virhe merkitsee, ettei urakoit-
sija ole täyttänyt omaa suoritusvelvollisuuttaan loppuun. Kuitenkaan tilaaja ei 
saa pidättää suurempaa osuutta kuin mitä tarvitaan virheen tai puutteen poista-
miseksi. Mikäli urakkasumman viimeinen maksuerä on suurempi kuin korjausta 
varten tarvitaan, on ylimenevä osa maksettava urakoitsijalle. (1, s.80; 5.) 
Toisena pidätyskelpoisena eränä mainitaan viivästyssakko. Tilaaja pääsääntöi-
sesti laskee sen niin korkeaksi kuin sopimus sallii. Usein osapuolet eivät pääse 
yksimielisyyteen mahdollisten muutostöiden aiheuttamasta lisäajan pituudesta. 
Silloin tilaaja yleensä pidättää sopimussakon riidanalaiseltakin ajalta ja näin 
osaltaan varmistaa oikeutensa mahdollisimman suureen sopimussakkoon. Jos 
osapuolet pääsevät sovintoon tai oikeuden päätöksellä päästään pienempään 
sopimussakkoon, on liikaa pidätetty määrä suoritettava urakoitsijalle heti, kun 
asia on selvinnyt. Urakoitsija on oikeutettu saamaan viivästyskoron liikaa pidä-
tetylle määrälle. (1, s.80.) 
Tilaaja on oikeutettu myös pidättämään takuuajan vakuutta vastaavan määrän, 
ellei urakoitsija ole sitä antanut. Tällä säännöksellä rajoitetaan myös, ettei tilaaja 
pidätä enempää kuin takuuajan vakuus on. Tilaaja voi myös pidättää lisä- ja 
muutostöiden suorittamisesta aiheutuneen lisävakuuden määrän siihen saakka, 
kunnes lisävakuus on annettu. Tässäkään tapauksessa tilaajalla ei ole oikeutta 
pidättää enempää kuin takuuajan tai muuttunut vakuuden määrä on. (1, s.80.) 
Tilaajalla on oikeus myös pidättää urakoitsijan maksamattomasta urakkasum-
masta kolmannelle taholle suoritettava vahingonkorvauksen määrä, josta ura-
koitsija on vastuussa. Tämä tulee kysymykseen lähinnä räjäytystöissä. Tilaajalla 
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on oikeus myös pidättää muu erääntynyt saatava. Tämä voi liittyä myös muu-
hun osapuolten väliseen toimintaan kuin kyseiseen urakkaan. Tilaaja voi myös 
pidättää aliurakoitsijan riidattomat saatavat hyväksytystä työstä. Tämä antaa ti-
laajalle vain pidätysoikeuden, ei oikeutta maksaa pidätettyä summaa edelleen 
aliurakoitsijalle. Maksusta on aina sovittava kaikkien osapuolien kesken, ja 
myös urakoitsijan takaajan asema on otettava huomioon. Jos tilaaja käyttää pi-
dätysoikeuttaan aiheettomasti, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle 
aiheuttamansa vahingon. (1, s.81.) 
Vastaanottotarkastusta koskee sama määräys kuin kaikkia tarkastuksia: tarkas-
tus voidaan pitää, vaikka urakoitsija olisikin poissa. Vastaavaa määräystä ra-
kennuttajan poisjäämisestä ei ole. Viivästymisen osalta rakennuttajalla on näyt-
tövelvollisuus, ettei kohde ole vastaanottokelpoinen sovittuna ajankohtana tai 
14 vuorokauden kuluttua tarkastuspyynnön saannista. On kuitenkin urakoitsijan 
edun mukaista pitää tarkastus ja kutsua tarkastustoimitukseen jäävitön asian-
tuntija, joka voi jälkikäteen vahvistaa pöytäkirjamerkinnät tosiasioita vastaaviksi. 
(1, s.81.) 
Mikäli rakennuttajan edustajat urakoitsijan mielestä perusteettomasti hylkäävät 
vastaanottotarkastuksessa kohteen katsoen, ettei se ole vastaanottokelpoinen, 
urakoitsijalla on oikeus vaatia rakennuttajan edustajia laatimaan tarkka luettelo 
mahdollisista virheistä ja puutteista. Lisäksi on huomattava, että urakoitsijalla on 
oikeus tällaiseen hylkäävään vastanottotarkastuspöytäkirjaan kirjauttaa oma 
mielipiteensä työkohteen vastaanottokelpoisuudesta. Jos rakennuttaja ei laadi 
puuteluetteloa, kannattaa myös tässä tapauksessa harkita ulkopuolisen asian-
tuntijan kutsumista paikalle toteamaan kohteen vastaanottokelpoisuus. (1, 
s.81.) 
Mikäli tilaaja vastaanoton jälkeen tilaa urakoitsijalta urakkaan kuulumattoman 
työsuorituksen, on se aina täysin erillinen sopimus, joka ei ole sidoksissa aiem-
paan urakkasopimukseen. Siitä on tehtävä oma sopimus, jona voi poikkeusta-
pauksissa myös toimia tilaus, tilausvahvistus tai pienurakkasopimus. (1, s.82.) 
3.8.1 Kohde ja osapuolet 
Yleisissä sopimusehdoissa on kahdenlaisia kohteen luovutustarkastuksia: 
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– urakkasuorituksen tarkastus 
– vastaanottotarkastus. (1, s.76.) 
Näiden kahden eri tarkastuksen välisenä erona on, että rakennuskohteen vas-
taanottotarkastuksen kohteena on koko fyysinen kokonaisuus, joka on rakenta-
misen ja eri urakoitsijoiden suorituksen kohteena, kun taas urakkasuorituksen 
tarkastuksen kohteena on yhden urakoitsijan tietty osasuoritus, esimerkiksi 
muuntamotila tilaajan sähköasennuksia varten tai aliurakan luovutus pääura-
koitsijalle. Kun rakennuskohde on sovittu luovutettavaksi vaiheittain, esimerkiksi 
usean rakennuksen kohteessa rakennuksittain, pidetään jokaisen rakennuksen 
osalta vastaanottotarkastus, vaikka taloudellinen loppuselvitys tehtäisiinkin vii-
meisen rakennuksen valmistuttua. (1, s.76.) 
Rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa toisena osapuolena on aina ra-
kennuttaja eli osapuoli, jonka lukuun rakennustyö kokonaisuutena tehdään. Toi-
mituksen toisena osapuolena ovat rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa ole-
vat urakoitsijat (pää- ja sivu-urakoitsijat). (1, s.77.) 
3.8.2 Vastaanoton pyytäminen 
Rakennuskohteen vastaanottotarkastus on tärkeydessään rinnastettavissa 
urakkasopimuksen solmimiseen. Vastaanottamisen yhteydessä tarkastetaan ja 
todetaan, että sopimuksen mukaiset velvoitteet ovat puolin ja toisin täytetty. To-
teamisen seurauksena 
– osapuolten velvollisuudet päättyvät urakkasopimuksen osalta 
– eräiden määräaikojen, kuten takuuajan, laskeminen aloitetaan 
– maksuerien viivästyskorkojen määräajat alkavat 
– viivästyssakkoa ei voida vaatia enää sen jälkeiseltä ajalta. (1, 
s.77.) 
Sopimukseen perustuva takuuajan vastuu on erillisvelvoite, joka on irrallaan 
pääsuoritusvelvollisuudesta. Tällöin sopimuksenaikaisten työmaapalvelujen an-
tovelvollisuus ja työmaanjohtovelvollisuudet päättyvät vastaanottohetkellä ei-
vätkä ne koske takuuajan korjauksia. (1, s.77.) 
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Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. 
Käytännössä pyynnön esittää lähes aina urakoitsija, koska hänellä on yleensä 
suurempi intressi valvottavana luovutuksessa saatavien etujen ja viivästymi-
sestä aiheutuvien seuraamusten vuoksi. (1, s.77.) 
Pyyntövaiheessa rakennuskohteen ei tarvitse olla valmis, riittää kun keskeneräi-
set tai puuttuvat työt ehditään tekemään valmiiksi ennen tarkastusta. Kesken-
eräisyys ei oikeuta rakennuttajaa kieltäytymään tarkastuksesta, vaan tarkastus 
on järjestettävä ja siinä on todettava puuttuvat ja keskeneräiset työt. Vastaanot-
totarkastuksesta kieltäytymisen seurauksena saattaa olla muun muassa viiväs-
tyssakkoseuraamus. Toisaalta urakoitsija on pyynnöllään osoittanut kohteen 
olevan vastaanotettavissa, joten rakennuttajalla on viivästymisen toteennäyttö-
velvollisuus. Viivästymisen toteennäyttäminen ilman tarkastusta on vaikeata. 
Vastaanottotarkastuksesta kieltäytymistä pidetään rakennuttajan myötävaiku-
tusvelvollisuuden rikkomisena. (1, s.77.) 
Rakennuskohde voidaan suunnitella tehtäväksi valmiiksi ennen urakkasopimuk-
sessa mainittua päättymispäivää. Koska työaikataulu tehdään yhteistyössä ura-
koitsijan ja tilaajan kanssa (5 § 1. mom.), ei rakennuttaja voi kieltäytyä vastaan-
ottamasta rakennuskohdetta, jollei urakkasopimuksessa nimenomaan ole mai-
nintaa, ettei rakennuttaja ole velvollinen vastaanottamaan kohdetta ennen sovit-
tua vastaanottopäivää. (1, s.78; 5.) 
3.8.3 Vastaanottopöytäkirja 
Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan sisällöstä on yksi-
tyiskohtainen luettelo rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 71 § 5. momen-
tissa. Pöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa se, mitä tarkastuksessa on havaittu 
ja päätetty (1, s.82; 5). 
Pöytäkirjalla on merkitystä todisteena siitä, mitkä virheet tarkastuksessa on to-
dettu. Näitä virheitä koskevat vaatimukset on sisällytettävä urakoitsijan raken-
nusajan velvoitteisiin eikä niihin enää voida puuttua urakoitsijan takuuajan vas-
tuun piiriin kuuluvina. Niin ikään tarkastuksen tarkkuudella on samoista syistä 
merkitystä, koska takuuajan vastuun piiriin kuuluvat vain sellaiset seikat, joita ei 
vastaanottotarkastuksessa ole havaittu eikä voitukaan havaita, eli niin sanotut 
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piilevät virheet. Asia korostuu edelleen, jos takuuaikana joudutaan turvautu-
maan takaussitoumukseen, jonka ulkopuolinen takaaja on antanut urakoitsijan 
puolesta. Takaaja on näet velvollinen valvomaan, ettei takuuajan velvoitteista 
annettuun vakuuteen kohdisteta sellaisia vaatimuksia, jotka olisi ollut kohdistet-
tava jo rakennusaikaiseen urakoitsijan vastuuseen. (1, s.83.) 
Urakoitsijan virheet voidaan sopia eri tavoin riippuen virheen merkityksestä ja 
korjausmahdollisuuksista. Virheestä voidaan sopia, että  
– virhe on korjattava tietyn ajan kuluessa (71§ 5c) 
– virhe vaatii lisäselvityksiä (71 § 5g) 
– virhe korvataan arvonvähennyksenä urakkahinnasta (71 § 5d) 
– virheestä tehdään muistutus ja sitä käsitellään takuutarkastuk-
sessa (71 § 5f) 
– virheestä ei ole seuraamuksia (71 § 5e). (1, s.83; 5.) 
Osapuolilla voi olla erilainen käsitys virheestä. Tämän vuoksi urakoitsijalle on 
varattava mahdollisuus oman kantansa esittämiseen pöytäkirjassa. 
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjanpitäjän määrää tarkastustilaisuuden pu-
heenjohtaja (76 § 2. mom.). Puheenjohtajana on yleensä tilaajan edustaja. 
Poikkeustapauksessa sopijaosapuolet voivat sopia puheenjohtajaksi jäävittö-
män ulkopuolisen henkilön. (1, s.83; 5.) 
Vastaanottopöytäkirja tarkastetaan joko heti tarkastustilaisuudessa tai myöhem-
min pöytäkirjan valmistuttua. Pöytäkirja on kuitenkin toimitettava 14 vuorokau-
den kuluessa toimituksen päättymisestä urakoitsijalle. Urakoitsijan on vastaa-
vasti tehtävä perusteltu vastalause 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on 
saanut pöytäkirjan, mikäli havaitsee sen tarkastuksen kulkua vastaamattomaksi 
tai muuten puutteelliseksi. (1, s.83.) Kuvassa 5 on esitetty kaavio vastaanotto-
tarkastusprosessista. 
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KUVA 5. Vastaanottotarkastusprosessi (1, s.84) 
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3.8.4 Jälkitarkastus 
Rakennuttajan kannalta on tärkeätä, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja vir-
heet korjataan mitä pikimmin. Tämän vuoksi on syytä sopia niiden suoritusaika-
taulusta. Mikäli urakoitsija ei sovittuun ajankohtaan mennessä täytä velvoittei-
taan, on rakennuttajalla asiasta huomautettuaan mahdollisuus teettää työt ura-
koitsijan kustannuksella. (1, s.84.) 
3.9 Taloudellinen loppuselvitys 
Sopijaosapuolten väliset urakkaan liittyvät taloudelliset kysymykset voidaan sel-
vittää vastaanottotarkastuksessa tai erillisessä niin sanotussa taloudellisessa 
loppuselvityksessä. Loppuselvityksen tarkoituksena on osapuolten kesken päät-
tää lopullisesti ja osapuolia sitovasti kaikista urakkaan liittyvistä kysymyksistä. 
Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty, ei urakkaan liittyviin asioihin voida 
enää palata. Tämän vuoksi mitään seikkoja ei saa jättää sopimatta ja myös vaa-
timusten enimmäismäärä on esitettävä taloudellisessa loppuselvityksessä. (1, 
s.93.) 
Taloudellista loppuselvitystä varten urakoitsijan tulee lähettää yksilöity lopputili-
tys kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Urakoitsijan tulee tehdä 
lopputilitys kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut tarkastuspöytäkir-
jan. Osapuolet voivat sopia myös pitemmästä määräajasta. Urakoitsijan lähet-
tämä lopputilitys ja siihen annettava tilaajan vastine käsitellään kuukauden kulu-
essa pidettävässä loppuselvityksessä. (1, s.93.) 
Kaikista asioista osapuolet eivät aina pääse yksimielisyyteen, vaikka se olisikin 
toivottavaa. Tästä huolimatta pitää osapuolten tehdä tällöinkin rakennuskoh-
teesta kokonaisvaltainen taloudellinen selvitys. Näin loppuselvityksen jälkeen 
kumpikin osapuoli voi luottaa siihen, että hänellä on tiedossaan kaikki urakkaan 
liittyvät taloudelliset kysymykset sekä perusteiltaan että myös hänen maksuvel-
vollisuutensa enimmäismäärältään (73 § 3.) (1, s.93; 5). 
Taloudellinen loppuselvitys liittyy eräänä osana rakennuskohteen vastaanotto-
tarkastuksessa käsiteltäviin asioihin. Kuitenkin vastaanottotarkastuksessa eivät 
vaatimusten euromäärät useinkaan ole siinä määrin sopijapuolille selkiytyneet, 
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että ne voitaisiin tuossa tilaisuudessa lopullisesti ratkaista. Tästä syystä sopija-
puolille onkin varattu mahdollisuus erillisen taloudellisen loppuselvityksen pitä-
miseen vastaanottotarkastuksen jälkeen. (1, s.93.) 
Vastaanottotarkastus ja loppuselvitys liittyvät kuitenkin toisiinsa erittäin lähei-
sesti ja muun muassa siten, että sopijakumppanien tulee vastaanottotarkastuk-
sessa esittää vastapuolelleen ainakin kaikkien urakkasuhteesta johtuvien talou-
dellisten vaatimusten perusteet, mikäli niiden euromääriä vielä ei olekaan mah-
dollista selvittää (71§ 7.). Ainoastaan tällaiset aikaisemmin perusteiltaan esitet-
tyjen vaatimusten taloudelliset kysymykset voidaan ottaa myöhemmässä loppu-
selvitystilaisuudessa käsiteltäviksi. On huomattavaa, että vaatimusperusteiden 
ilmoittaminen puhevallan säilyttämisen ehtona ei liity ainoastaan vastaanottotar-
kastukseen, vaan mikäli tällainen ilmoitus todisteellisesti on jo tapahtunut aikai-
semmin, on puhevalta näihin katsottava säilyneeksi ja euromäärät loppuselvi-
tyksessä käsittelykelpoisiksi. Varsinaisessa loppuselvitystilaisuudessa neuvotel-
laan vaatimuksista ja pyritään löytämään niissä yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu. 
(1, s.94; 5.) 
Jotta loppuselvitys täyttäisi sille asetetut tehtävät, on syytä pöytäkirjan vii-
meiseksi kohdaksi ottaa maininta siitä, että sopijapuolten väliset, kysymyksessä 
olevaan urakkasuhteeseen liittyvät kysymykset ovat tulleet selvityksen mukai-
sesti lopullisesti ratkaistuiksi eikä sopijapuolilla ole toisiinsa nähden muita vaati-
muksia käsiteltävänä olleen urakkasuhteen nojalla esitettävänä. Näin osapuolet 
voivat turvallisesti luottaa siihen, ettei tämän jälkeen, ehkä vielä avoimeksi jää-
viä joitakin kysymyksiä lukuun ottamatta, enää ilmaannu sellaisia uusia seik-
koja, jotka saattaisivat perustaa sopijapuolille taloudellista vastuuta. (1, s.94.) 
Taloudellisen loppuselvityksen kokonaisvaltaisen ratkaisun luonteen tarkoitus 
käy ilmi YSE 71§ 7. kohdasta. Siinä määrätään, että kaikkien vaatimusten mää-
rätkin on loppuselvitystilaisuudessa esitettävä uhalla, että oikeus vaatimusten 
toteuttamiseen muutoin on menetetty ja että tällainen menettämisseuraamus ei 
kuitenkaan koske sellaista vaatimusta, josta on määrältäänkin aikaisemmin 
sovittu. Näin ollen eivät esimerkiksi edellä viitatut, mahdollisesti epähuomiossa 
laskuttamatta jääneet urakkasumman maksuerät vanhene jättämällä ne loppu-
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selvityksessä valvomatta. Samoin ei voida pitää voimassa olevan oikeuden mu-
kaisena, että rakennuttajan toimesta tilatut, täysin urakan ulkopuolella teetetyt 
muutos- ja lisätyöt menettäisivät maksatuskelpoisuutensa, ellei niitä ole vaadittu 
suoritettavaksi vastaanottotarkastuksessa tai viimeistään taloudellisessa loppu-
selvittelytilaisuudessa. Niin ikään asianmukaisesti sekä perusteiltaan että mää-
riltään sovittuihin, mutta maksamatta oleviin maksuihin liitännäisinä kuuluvat vii-
västyskorot ovat kaikesta huolimatta perittävissä. Sen sijaan ennen vastaanot-
totarkastusta mutta kuitenkin viivästyneenä suoritettuihin maksuihin perustuvat 
viivästyskorot on asianmukaisesti sekä vastaanottotarkastuksessa että loppu-
selvityksessä valvottava. (1, s.94; 5.) 
3.10 Takuutarkastus 
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksen mukaisuudesta kahden vuoden 
ajan siitä päivästä, jolloin rakennussuoritus hyväksytään vastanottotarkastuk-
sessa vastaanotetuksi. Jotta takuuajan vastuun piiriin kuuluvat seikat voitaisiin 
selvittää, pitävät osapuolet kohteessa takuutarkastuksen. (1, s.99.) 
Takuuajan tulee kulua suurin piirtein loppuun ennen kuin tarkastuksen pito on 
tarkoituksenmukaista. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan tar-
kastus on pidettävä kuukauden sisällä ennen takuuajan päättymistä, kuitenkin 
viimeistään takuuajan päättymispäivänä. Mikäli tarkastusta ei ole pidetty ennen 
takuuajan päättymispäivää, on tilaajalla vielä yhden kuukauden ajan oikeus esit-
tää takuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksensa. (1, s.99.) 
Takuutarkastusta varten rakennuttaja yleensä laatii luettelon kohteessa havai-
tuista virheistä ja puutteista. Rakennuttajan on hyvän rakennuttamistavan mu-
kaisesti hyvä tarkistaa käyttäjien tekemät puutelistat sopimusvastuun piiriin kuu-
lumattomista puutteista. Varsinaisessa tarkastuksessa osapuolet toteavat yh-
dessä puutteellisuudet ja merkitsevät ne pöytäkirjaan. Tarkastuksen jälkeen ti-
laaja ei voi esittää enää uusia urakoitsijan vastuun piiriin liittyviä puutteita. Kun 
urakoitsijat ovat korjanneet havaitut virheet ja tilaaja on sen todennut, ovat ura-
koitsijan velvollisuudet päättyneet. (1, s.99.) 
Asuntokauppalaki edellyttää, että lain piiriin kuuluvissa kohteissa pidetään ta-
kuutarkastuksen lisäksi vuositarkastus, jonka sisältö ja menettelyt ovat samat 
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kuin takuutarkastuksessa. Vuositarkastus on järjestettävä aikaisintaan 12 kuu-
kauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluessa siitä, kun rakennusvalvontaviran-
omainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi. (1, s.99.) 
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4 LUOVUTUSPROSESSIN KUVAUS 
Luovutusprosessi on koko rakennushankkeen ajan kestävä prosessi, joka täh-
tää sopimuksenmukaisen tuotteen luovutukseen sovitussa aikataulussa. Tässä 
luvussa perehdytään aluksi luovutuksen tarkoitukseen ja lopuksi käsitellään luo-
vutusprosessin vaiheet, tehtävät ja osapuolet. 
4.1 Luovutuksen tarkoitus 
Hankkeen luovutuksella tarkoitetaan valmiin rakennuskohteen omistuksen ja 
vastuiden siirtämistä rakentajilta rakennuttajalle tai käyttäjille. Luovutus ei ole ai-
nutkertainen tapahtuma, vaan osatehtävien muodostama prosessi, joka tähtää 
siihen, että lukuisista rakenneosista, materiaaleista ja teknisistä järjestelmistä 
muodostuva valmis rakennus voidaan luovuttaa tilaajalle ennalta sovittuun ai-
kaan ja virheettömänä. Prosessin keskeinen osa, hankkeen luovutus, ajoittuu 
rakentamisvaiheen ja rakennuksen käytön väliin, mutta luovutusprosessi on 
käynnissä jo rakentamisen aikana, oikeastaan jo ennen rakentamisvaihetta ja 
se jatkuu aina takuutöiden hyväksymiseen asti. (4, s.16.) 
Luovutusprosessi on rakennusliikkeen ydinprosessi, koska se on välittömässä 
yhteydessä asiakkaaseen eli hankkeen rakennuttajaan tai tilaajaan. Asiakasläh-
töisyyden korostuminen myös rakennusliikkeitten liiketoiminnassa viime vuosina 
on osaltaan lisännyt luovutusprosessin merkitystä. Hyvin hoidettu luovutus 
säästää kustannuksia, vähentää kiirettä ja parantaa rakennusliikkeen imagoa. 
Huonosti hoidetulla luovutuksella on päinvastaiset seuraukset. Luovutuspro-
sessi on kuitenkin vaikeasti hallittavissa, koska sillä on lukuisia yhtymäkohtia 
varsinaiseen rakentamisprosessiin. Rakentamisen virheet ja viivästykset hait-
taavat usein myös luovutusprosessia, vaikka se olisi sinänsä tehokas ja toimiva. 
(4, s.16.) 
4.2 Luovutusprosessin vaiheet, tehtävät ja osapuolet 
Luovutusprosessin määrittely ja rajaaminen vaiheittain on yleisesti ottaen vai-
keaa. Se riippuu hyvin pitkälle kohteen tyypistä ja siitä, miten rakennusliikkeet ja 
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hankkeen muut osapuolet näkevät asian. Jotkut näkevät luovutusprosessin vai-
heet pienemmissä osissa, kun toiset taas näkevät sen laajempana kokonaisuu-
tena. Kuvassa 6 on Hannu Kosken teettämän kyselyn tuloksena saatu kaavio, 
miten eri yritykset näkevät luovutusprosessin päävaiheet. 
 
KUVA 6. Luovutusprosessin päävaiheet yrityksittäin (4, s.17) 
Luovutusprosessi pyrkii siihen, että kohde luovutetaan ajallaan ja virheettö-
mänä. Näin ollen erilaiset tarkastukset ja katselmukset sekä niiden suunnittelu, 
kirjallisen luovutusaineiston ja esimerkiksi huoltokirjan laadinta ovat selkeästi 
luovutusprosessin tehtäviä. Määrittelyvaikeuksia tulee kuitenkin väistämättä 
eteen. Onko tarkastuksen ja jälkitarkastuksen välinen korjaustyö luovutusteh-
tävä vai rakentamisprosessiin kuuluva? Ovatko työmaan aloituskokous ja esim. 
rakennusvalvonnan seurantapalaverit rakennustyöhön vai luovutukseen kuulu-
via? (4, s.17.) 
Luovutusprosessin hallinnan ja kehittämisen kannalta olisi parempi, että luovu-
tus määriteltäisiin mahdollisimman pelkistetysti. Toisin sanoen siihen luettaisiin 
vain rakennustyöhön kuulumattomat tehtävät, jotka tuovat lisäarvoa varsinai-
seen luovutukseen eli valmiin kohteen siirtämiseen virheettömänä asiakkaalle. 
(4, s.17.) 
Rakentamisprosessin ja tuotannonohjausprosessin tehtävänä on tuottaa suun-
niteltuja tuotteita suunnitellun laadun mukaisesti suunnitellussa aikataulussa. 
Luovutusprosessin tehtävänä on muun muassa huolehtia siitä, että rakentamis-
prosessin mahdolliset virheet havaitaan ajoissa ja korjaukset ehditään tehdä 
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luovutusaikataulun kärsimättä. Edellä esitetyn määrittelyn seurauksena luovu-
tusprosessilla ja rakentamisprosessilla on runsaasti yhtymäkohtia eli esim. luo-
vutusprosessiin kuuluva tarkastustehtävä tuottaa lähtötiedon (output) rakenta-
misprosessin korjaustyö –tehtävälle. Korjaustyö puolestaan tuottaa (fyysisen 
korjaamisen lisäksi) valmistumisilmoituksen, joka on luovutusprosessissa ole-
van jälkitarkastuksen syöte (input). Tehtävillä onkin paljon riippuvuuksia, ja toi-
sessa prosessissa tapahtuvat viivästykset vaikuttavat toiseen. (4, s.18.) 
Luovutusprosessiin osallistuu monia aktiivisia toimijoita. Tämän lisäksi se vai-
kuttaa lukuisiin muihin rakennushankkeen osapuoliin. Pääurakoitsijan keskei-
simmät toimihenkilöt luovutusprosessissa ovat työpäällikkö, vastaava työnjoh-
taja ja työnjohtajat. Aliurakoitsijan työnjohtajat ja nokkamiehet ovat myös tärke-
ässä asemassa luovutusprosessissa. Muita luovutusprosessin osapuolia toteut-
taja puolella ovat suunnittelijat, työnsuunnittelijat ja hankintahenkilöt. Käyttäjät 
sekä tilaajaa edustava valvoja ovat asiakastahon tärkeimmät osallistujat luovu-
tusprosessissa. (4, s.18.) Taulukossa 1 näkyvät luovutusprosessin osapuolet ja 
keskeiset toimijat. 
TAULUKKO 1. Luovutusprosessin osapuolet ja toimijat (4,s.18) 
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5 HAAPAVEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
Haapaveden jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen rakennus-
urakan vaihe 1 sisälsi uusien ilmastusaltaiden rakentamisen, kompressori- ja 
sähkötilojen rakentamisen, uusien väliselkeytysaltaiden rakentamisen, flokkauk-
sen rakentamisen, kemikaaliaseman rakentamisen, nykyisen valvomon muutta-
misen sähkötiloiksi ja puhdistamoalueen aluerakentamisen. Luvuissa 5.1-5.6 
esitellään hankkeen yleistietoja sekä asiaa kohteen laadunvarmistuksesta ja ai-
kataulusta. 
5.1 Hankkeen yleistiedot 
Haapaveden jätevedenpuhdistamo sijaitsee Haapaveden kaupungin keskustaa-
jaman kohdalla Haapajärven vastakkaisella rannalla. Haapaveden kaupungin 
jätevedenpuhdistamolle johdetaan Valio Oy:n Haapaveden tehtaiden jätevedet 
sekä Haapaveden kaupungin yhdyskuntajätevedet ja sakokaivolietteet. (2, s.3.) 
Puhdistamoa saneerattiin ja laajennettiin. Toimenpiteillä varauduttiin jätevesi-
kuormituksen kasvuun ja parannettiin puhdistamon käyttökuntoa ja -varmuutta. 
Puhdistamolle rakennettiin lisää ilmastusallastilavuutta ja uusi väliselkeytys. (2, 
s.3.) 
Haapaveden jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus käsittää kaksi vai-
hetta: vaihe 1 laajennus ja vaihe 2 saneeraus. 
Vaiheen 1 pääkohteet olivat 
– uusien ilmastusaltaiden rakentaminen 
– kompressori- ja sähkötilojen rakentaminen 
– uusien väliselkeytysaltaiden rakentaminen 
– flokkauksen rakentaminen 
– kemikaaliaseman rakentaminen 
– nykyisen valvomon muuttaminen sähkötiloiksi 
– puhdistamoalueen aluerakentaminen. (2, s.5.) 
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Kuvassa 7 näkyy ilmakuva Haapaveden jätevedenpuhdistamon rakennusalu-
eesta. 
 
KUVA 7. Ilmakuva Haapaveden jätevedenpuhdistamon rakennusalueesta 
5.2 Laadunvarmistus 
Kunkin urakoitsijan oli laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunni-
telma. Pääurakoitsijan tuli esittää ennen työn aloittamista koko työmaata kos-
keva laatusuunnitelma rakennuttajan hyväksyttäväksi. Laatusuunnitelmassa oli 
huomioitava muiden urakoitsijoiden laatusuunnitelmat ja sitä täydennettiin työn 
kuluessa. Lisäksi urakoitsijan oli toimitettava viranomaisen edellyttämään laa-
dunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. (2, s.9.) 
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5.3 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan oli valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman 
osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Työvai-
heiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun oli kiinnitettävä erityistä 
huomioita. (2, s.9.) 
Urakoitsijan oli myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaihei-
den kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin 
saavutettiin. (2, s.9.) 
5.4 Laaturiskit ja ehkäisevät toimenpiteet 
Haapaveden jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus oli vaativa raken-
nushanke, jossa oli mittavat maarakennus-, betonointi-, ja koneisto- ja laitteisto-
työt. Seuraavassa on esitetty kriittisimmät laaturiskit ja niihin liittyvät ehkäisevät 
toimenpiteet. 
– Pohjaveden alennus 
- Pohjaveden alennuksesta tehtiin suunnitelma ja se hyväksytettiin 
tilaajalla. 
- Pohjaveden alennukseen varauduttiin varakalustolla. 
- Huolehdittiin jatkuvasta valvonnasta. 
– Vesitiiviit valutyöt ja 1-luokan betonoinnit 
- Laadittiin betonointisuunnitelma ja se hyväksytettiin Hannu Timo-
nen-Nissillä, joka toimi kohteen 1-luokan betonityönjohtajana. 
- Käytettiin vesitiivistä betonia ja huolehdittiin riittävästä tiivistyk-
sestä. 
- Valusaumat tehtiin rakennesuunnitelmien mukaisesti. 
– Kaivutyöt 
- Kaivutyöt tehtiin suunnitelmien mukaan ja niissä huomioitiin pohja-
vedenalennussuunnitelma. 
- Maiden poisajopaikat sovittiin viranomaisten ja tilaajan kanssa. 
- Täyttökelpoiset maat välivarastoitiin viereiselle alueelle, jonka 
omisti Haapaveden kaupunki. 
- Käytettiin riittävän loivaa luiskan kaltevuutta. 
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5.5 Aikataulu 
Haapaveden jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen vaativuus ja laajuus 
asettivat aikataulun tärkeään osaan koko rakennusprosessia. Jotta kohde val-
mistui sopimuksen mukaiseen aikaan, oli pääurakoitsijan laadittava työaikataulu 
huolellisesti yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Kohteen 
yleisaikataulu löytyy liitteestä 7. 
5.6 Rakennusaika ja välitavoitteet 
Rakennustyöt kohteessa aloitettiin 31.5.2013. Prosessin käyttöönottoa ja alu-
een asfaltointia lukuun ottamatta kaikkien urakkasuoritukseen kuuluvien töiden 
tuli olla vastaanottoa varten valmiina viimeistään 31.5.2014. Prosessin käyt-
töönoton ja asfaltointityön maalauksineen ja viimeistelyineen tuli olla valmiina 
28.7.2014. (2, s.12.)  
Hankkeelle annettiin neljä välitavoitetta, joiden mukaan pyrittiin varmistamaan 
sen valmistuminen ajallaan. Taulukossa 2 on esiteltynä hankkeen välitavoitteet. 
TAULUKKO 2. Haapaveden jätevedenpuhdistamon välitavoitteet (2, s.13) 
Välitavoite 1 1.11.2013 Väliselkeytysrakennuksessa sääsuojaus valmis ja lämmitys 
päällä. 
Välitavoite 2 14.2.2014 Uusi sähköpääkeskus asennettuna ja ilmastusaltaan allas-
seinien betonityöt valmiina. 
Välitavoite 3 7.4.2014 Uusi väliselkeytys koekäytettynä. 
Välitavoite 4 16.5.2014 Ilmastusaltaan kompressorit ja ilmastuksen ohjaus koe-
käytettynä ha ilmastusaltaan rakennustyöt valmiina ilmasti-
mien asennusta varten. 
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6 HAAPAVEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON LUOVUTUS 
Jotta varmistuttiin, että vastaanottotarkastus sujuu ongelmitta ja ilman yllätyksiä, 
työmaa tarkastettiin ennakkotarkastuksella ennen kohteen luovuttamista. Vaa-
dittu luovutusaineisto annettiin tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Luovutus-
menettely ja sen aikataulu tarkennettiin viimeistelyaikataulussa. Itselleluovutus 
koski kaikkia urakkasopimuksia, joten myös aliurakoitsijoiden tuli tehdä omista 
töistään itselleluovutus ennen työkohteen luovutusta seuraavalle työvaiheelle tai 
urakoitsijalle. Itselleluovutus toteutettiin vaiheittain seuraavasti: 
– luovutuksen esitarkastus 
– virheiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
– korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
– loppusiivous ja tilojen lukitus 
– luovutus tilaajalle. 
Esitarkastuksen suorittamisesta vastasi vastaava työnjohtaja. Esitarkastuksesta 
laadittiin kohteen laajuudesta riippuen virhe- ja puuteluettelo, jonka pohjalta 
suunniteltiin virheiden korjaustoimenpiteet. Vakavista virheistä laadittiin aina kir-
jallinen dokumentti. Korjaustöiden jälkeen tarkastettiin, että puuteluettelon mu-
kaiset puutteet oli korjattu kyseisessä tilassa ja kirjattiin tarkastus työmaapäivä-
kirjaan. 
Tässä kohteessa vastaanoton läpiviemiseen haasteita toi se, että urakkavaiheet 
1 ja 2 limittyvät toisiinsa. Tästä johtuen esimerkiksi alun perin 1-vaiheessa ole-
vat asfalttialueet päätettiin tehdä vasta 2-vaiheen loppuun valmiiksi. Tällä vältet-
tiin uuden asfaltin purkaminen. Asfaltoinnin siirtäminen myöhempään ajankoh-
taan ei vaikeuttanut jätevesipuhdistamon toimintaan. Lisäksi prosessiin lopul-
lista toimivuutta ei pystytty tekemään vielä 1-vaiheen vastaanottotarkastuksessa 
vaan lopullinen prosessin toimivuus testataan 2-vaiheen valmistuttua. Proses-
seja sisältävän rakennushankkeen saneeraus edellyttää lisäksi monesti erilaisia 
väliaikaisia ratkaisuja. Tässäkin kohteessa jouduttiin tekemään väliaikainen put-
kisto ohjaamaan prosessivedet väliaikaisesti toista reittiä, jotta rakennustyöt on-
nistuttiin tekemään. 
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Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tuli pää- ja sivu-urakoitsijoiden edus-
tajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle 
oli varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin tarkastustilaisuuksiin. Pääurakoit-
sija laati yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjel-
man rakennuttajan hyväksyttäväksi. (3, s.13.) 
Pääurakoitsija laati yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa vastaanoton ai-
kataulun. Vastaanoton aikataulussa tuli ilmetä kaikkien urakoiden osalta toimin-
takokeet, säädöt ja mittaukset, koekäytöt sekä muut vastaanottoon liittyvät 
asiat. Vastaanoton aikataulu tuli esittää rakennuttajalle hyväksyttäväksi 1 kk en-
nen vastaanoton aloitusta. Vastaanottomenettelyä ei ollut lupa aloittaa ennen 
kuin rakennuttaja oli hyväksynyt vastaanoton aikataulun. (3, s.13.) 
6.1 Luovutuksen aikataulu 
Rakennusteknisten töiden osalta rakennuttajan edustajat pitivät ennakkotarkas-
tuksen kaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Ajankohtaan mennessä oli 
ennakkotarkastettava työmaa-alue siivottava. Tarkastuksessa havaitut virheet ja 
puutteet tuli korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voitiin ottaa 
käyttöön vastaanottotarkastuksessa. Urakan vastaanotto tehtiin koko urakalle 
kaikkien urakoiden valmistuttua. Käyttöönotto voitiin suorittaa erillisenä kullekin 
rakennusvaiheelle. Urakan vastaanoton edellytykset olivat 
– hyväksytty rakennusteknisten töiden tarkastus 
– hyväksytty asennustarkastus 
– hyväksytty käyttöönotto (toimintojen testaus) 
– hyväksytty häiriötön tuotannollinen koekäyttö 
– hyväksytty koulutus tehty 
– loppudokumentaatio hyväksytysti toimitettu. (3, s.13.) 
Laitteiden ja rakenteiden toimintakokeista ja käyttöönotosta oli annettu ohjeet 
kunkin alan työselostuksessa (3, s.13). 
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Jotta vastaanottotarkastus saatiin vietyä läpi systemaattisesti, tehtiin urakasta 
luovutusvaiheen aikataulu, jossa ilmenivät ajankohdat tarkastuksille, toimintako-
keille, koekäytöille, itselleluovutukselle ja vastaanotolle. Kuvassa 8 on esitetty 
hankkeen luovutusaikataulu. 
KUVA 8. Haapaveden jätevedenpuhdistamon luovutusaikataulu 
6.2 Tekniset tarkastukset 
Työn tehokkuuden ja aikataulussa pysymisen säilyttämiseksi oli tärkeää, että 
tarkastuksia vaativat asioille, kuten rakennustarvikkeille, rakennusosille, työme-
netelmille, kojeille ja laitteille sovittiin tarkastukset heti, kun mahdollista. Tällä 
säästettiin kustannuksia ja työt etenivät sujuvasti aikataulussa ilman turhia kat-
koja.  
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Rakennusurakan kohdalla tärkeimmiksi tarkastuksiksi muodostuivat altaiden ve-
sitiiveyskokeet. Altaiden betonivalut olivat erittäin laajoja, joten betonityösuunni-
telma tuli tehdä erityisen hyvin. Kun altaiden betonirakenteet olivat saavuttaneet 
suunnittelulujuuden, voitiin vesitiiveyskoe suorittaa. Jos altaista löytyi vuotavia 
halkeamia, ne injektoitiin joustavalla injektiomassalla. Betonitehdas testasi toi-
mittamansa betonin lujuuden. Kuvat 9 ja 10 on lietealtaan vesitiiveyskokeiden 
suorittamisesta. 
 
KUVA 9. Lieteallas täytettynä 1,5 metriin 
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KUVA 10. Väliselkeytinallas täytettynä 
Muita merkittävä tarkastuksia olivat rakennekerrosten tiiveystarkastukset levy-
kuormituskokeella, hitsattavien PE-HD-muoviseinien tiiveystarkastus ja alueput-
kien painekoe. 
Urakkasuoritukseen liittyvissä katselmuksissa toimittiin YSE:n 65 § mukaan. Se 
menee seuraavasti:  
1. Siinä tapauksessa, että jompikumpi sopijapuolista haluaa joko raken-
nusaikana tai sen jälkeen saada jonkin rakennus- suoritukseen liittyvän 
seikan tai olosuhteen pätevästi todetuksi, rakennuskohteessa toimitetaan 
katselmus, ellei asia ole muutoin selvitettävissä.  
2. Katselmus on pidettävä sitä pyytäneen sopijapuolen ilmoittamana tai 
yhteisesti sovittuna aikana. Katselmus voidaan pitää sopijapuolen pois-
saolosta huolimatta, ellei poissaololle ole pätevää syytä.  
3. Katselmuksen pitävät tilaaja ja urakoitsija yhdessä. Kummallakin sopi-
japuolella on oikeus kutsua toimitukseen asiantuntijoita. Katselmuksiin 
nähden on noudatettava soveltuvin osin 76−77 §:issä tarkastuksista an-
nettuja määräyksiä. (5, s.14.) 
 66 
YSE:n 69 § mukaan urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että ne katsel-
mukset ja tarkastukset, jotka säädösten tai viranomaismääräysten mukaan on 
toimitettava, tulevat pidetyiksi. Lisäksi samassa pykälässä mainitaan, että ura-
koitsijan on ilmoitettava tarkastuksista tilaajalle ja, mikäli tilaajan läsnäolo on tar-
kastuksessa tarpeellinen, ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa ennen tarkas-
tusta. 
6.2.1 Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset 
Rakennusaikana suoritettiin valvontaa ja tarkastuksia, joissa todettiin, että ra-
kennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet olivat asiakir-
jojen mukaiset. Tarkastukset koskivat erityisesti peittyviä rakenteita, kuten 
– alueputkistoja 
– maanvaraiseen alapohjaan ja sen alle tulevia asennuksia eristyk-
sineen ja maarakenteiden tiivistystä 
– kosteuden- ja vedeneristyksiä 
– lämmöneristyksiä, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä 
– putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä 
– säiliöitä 
– rakenteiden läpäisyjä 
– ruoste- ja muita syöpymissuojauksia 
– koneille ja laitteille tehdään asennustarkastus, kun asennustyö on 
oleellisilta osilta tehty, viimeistään kuivakoekäytön yhteydessä. 
Rakenteita ei saanut peittää ennen tarkastusten suorittamista ja kirjaamista. Li-
säksi tarkastustulokset tuli hyväksyttää rakennuttajan valvojalla ennen peittä-
mistä. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytettiin, että laiteryhmä 
oli valmiina ja varusteet kytkettyinä. (3, s.14.) 
Alueputkistojen osalta tarkastuksissa katsottiin, että putkimateriaali oli suunnitel-
mien mukainen ja että asennustapa oli oikea. Lisäksi tarkistettiin, että putket oli 
kallistettu suunnitelmien mukaan. Lopuksi putket vielä videokuvattiin ja tarkas-
tettiin, ettei siellä ollut tukoksia. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, sillä vaurioiden 
korjaaminen jälkeenpäin on erittäin kallista ja hankalaa. Esimerkiksi Rakennus-
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liike Sorvoja Oy:n Oulaisten terveyskeskuksen työmaalla lattian alapuoliset vie-
märit kuvattiin ennen lattiavaluja. Kuvista havaittiin, että täyttövaiheessa toden-
näköisesti kaivinkone oli työntänyt yhden sivuhaaran pääputken sisään, joka 
tukki osittain päälinjan. Vika oli helppo ja nopea korjata, koska lattioita ei ollut 
vielä valettu. Jos virhe olisi havaittu vasta vastaanottotarkastuksen jälkeen, kun 
terveyskeskus olisi jo otettu käyttöön, olisi virheen korjaus ollut erittäin kallis ja 
se olisi haitannut terveyskeskuksen toimintaa huomattavasti. Eli videokuvaus on 
edullinen, nopea ja tehokas tapa varmistaa putkistojen toimivuus täyttövaiheen 
jälkeen. Tämä edellyttää kuitenkin, että videokuvaus tehdään ennen lattiavaluja, 
mieluiten heti täyttövaiheen jälkeen. Tällöin videokuvauksesta saavutetaan suu-
rin hyöty. 
Maanvaraisen alapohjan ja sen alle tulevien asennuksien ja eristysten osalta 
tarkastuksissa katsottiin, että eristeet olivat suunnitelmien mukaiset ja oikein 
asennetut. Lisäksi varmistettiin, että yllämainittu videokuvaus oli tehty. Maara-
kenteiden tiivistykset tarkastettiin levykuormituskokeella. Tällä varmistettiin, että 
painumia ei tapahtunut sen jälkeen, kun kalliit rakenteet oli valettu. 
Kosteuden- ja vedeneristysten osalta tarkastuksissa katsottiin, että kosteuden- 
ja vedeneristys oli tiivis ja oikeaoppisesti tehty. Lisäksi tarkastettiin, että kosteu-
den- ja vedeneristeenä oli käytetty asian mukaisia tuotteita. Tarkastuksissa pi-
tää olla huolellinen, jotta mahdolliset virheet huomataan ennen lopullisten pinta-
rakenteiden asennusta. Korjaus on huomattavasti halvempaa ennen pintara-
kenteiden asennusta kuin sen jälkeen. Virhe vedeneristyksessä aiheuttaa piile-
vän vesivahingon, joka huomataan yleensä vasta, kun se on aiheuttanut jo laa-
jaa vahinkoa. 
Lämmöneristyksien, ääneneristyksien ja paloteknisten eristyksien osalta tarkas-
tettiin ensin, että ennen niiden asentamista rakenteiden eristetilat olivat kun-
nossa. Mahdolliset puutteet korjattiin ennen asennusta. Eristeet tuli asentaa 
niin, että ne täyttivät mahdollisimman virheettömästi sille varatun tilan. Jos eris-
tekerroksia oli useampi, ne asennettiin siten, että saumat limittyivät. Mahdolliset 
virheet korjattiin vastaavalla eristeellä. Myös eristeiden korjauksissa korjaami-
sesta ei synny kustannuksia, kun virheiden korjaus tehdään eristetyövaiheessa 
eikä vasta sen jälkeen, kun se havaitaan lämpökameralla. 
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Säiliöiden osalta tarkastuksissa katsottiin, että muotit oli tehty hyväksyttyjen 
muottisuunnitelmien mukaan. Kun muottisuunnitelmat on tehty huolellisesti ja 
muottien kunto on tarkistettu, säästytään kalliilta jälkipiikkauksilta ja pahim-
massa tapauksessa uudelleen valuilta. Kustannusten ja aikataulun kannalta on 
erittäin tärkeää, että muotit kestävät niihin kohdistuvat valupaineet. Injektointilet-
kujen liikuntasaumarautojen ja valusaumatiivisteiden kunto tarkistettiin ennen 
niiden peittymistä muotteihin. Altaan lopullisen tiiveyden kannalta oli tärkeää, 
että edellä mainitut asiat olivat kunnossa ja mahdollinen injektointi voitiin suorit-
taa suunnitelmien mukaisesti. 
Raudoitusten osalta tarkistettiin, että ne oli tehty laadittujen suunnitelmien mu-
kaan ja että kaikki tarvittavat tartuntaosat ja putkien läpimenokappaleet oli asen-
nettu muotteihin suunnitelmien mukaisille paikoille. Näidenkin korjaaminen va-
lun jälkeen on erittäin kallista, eli tässäkin vaiheessa oli syytä olla erittäin huolel-
linen. Kuvassa 11 näkyy maanvaraisenlaatan raudoitus- ja muottityövaihe. 
 
KUVA 11. Maanvaraisenlaatan raudoitus ja muottityö 
Kuvissa 12 ja 13 näkyy altaiden seinien raudoitus- ja muottityövaihe eri ilman-
suunnista katsottuina. 
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KUVA 12. Altaiden seinien raudoitus ja muottityö etelästä katsottuna 
 
KUVA 13. Altaiden seinien raudoitus ja muottityö idästä katsottuna 
Säiliöiden osalta tarkistettiin myös, että ne tehtiin 1-luokan betonointityönjohta-
jan hyväksymän betonointisuunnitelman mukaan ja hänen valvontansa alai-
sena. Rakenteiden läpäisyjen osalta tarkastuksissa katsottiin, että läpiviennit oli 
tiivistetty oikein ja että ne oli tehty suunnitelmien mukaiseen paikkaan.  
Ruoste- ja syöpymissuojauksien osalta tarkastuksissa katsottiin, että niihin käy-
tetyt tuotteet olivat suunnitelmien mukaisia ja että ne oli tehty oikeaoppisesti. 
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Koneiden ja laitteiden asennustarkastuksissa katsottiin, että ne olivat suunnitel-
mien mukaiset ja että ne oli asennettu oikein. 
6.2.2 Varastointitarkastukset 
Rakennusaikana rakennuttaja suoritti valvontaa ja kirjaamista, joissa todettiin, 
että rakennustarvikkeet, rakennusosat, kojeet ja laitteet oli varastoitu oikein. Eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin sääsuojauksiin, kolhiutumiseen ja varastointiaikaan. 
(3, s.14.) 
Ennen rakennustöiden aloitusta tehtiin aluesuunnitelma, jossa määritettiin va-
rastointialue. Aluesuunnitelmaa päivitettiin koko rakennushankkeen ajan, jotta 
se vastasi työmaan sen hetkistä tilannetta. Aluesuunnitelmalla varmistettiin, että 
kaikille tavaroille oli paikka niiden saapuessa työmaalle eikä niitä tarvinnut siir-
tää ennen kuin vasta asennuspaikalle. Kun rakennustarvikkeet, koneet tai lait-
teet saapuivat työmaalle, työnjohtaja tarkisti ne ennen tavaroiden vastaanoton 
hyväksymistä ja varastointia. Kosteudelle arat rakennustarvikkeet, koneet ja lait-
teet sääsuojattiin erityisen hyvin, jotta vältyttiin niiden pilaantumiselta. Tavaroita 
hankittaessa oli tärkeää, että niiden saapuminen työmaalle ajoitettiin rakennus-
aikataulun mukaan. Näin työmaalla ei säilytetty turhaa tavaraa ja varastointialue 
ei täyttynyt liikaa. 
Työmaalle saapuneiden tavaroiden oikeaoppinen varastointi ja suojaaminen es-
tää ylimääräisten kustannusten syntyä ja aikataulun viivästymistä. Tätä voidaan 
valvoa myös viikoittain suoritettavilla TR-mittauksilla. Säästöt syntyvät, kun ta-
varaa ei siirrellä työmaalla turhaan, eikä rakennusmateriaaleja pilaannu. 
6.2.3 Viranomaisten tarkastukset 
Kunkin urakoitsijan oli oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hy-
väksytettävä ne toimittamansa laitteet, joihin tarvittiin viranomaisten hyväksyntä 
(3, s.14). 
Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutui työn aikana suunnitelmiin 
muutoksia, oli urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta raken-
nuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyötarjousmenettelyä. Kukin urakoitsija 
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vastasi omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten 
kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyivät rakennusval-
vontamaksuun. (3, s.14.) 
Vastaava työnjohtaja huolehti, että kaikki rakennusluvassa mainitut viranomais-
tarkastukset pidettiin ajallaan. Viranomaistarkastuksilla varmistettiin rakennuk-
sen luvanmukaisuus, käyttöönottolupa ja lopputarkastuksen hyväksyntä. Eri-
tyistä huomiota tuli kiinnittää niihin kohtiin, joissa oli maininta paikallisen viran-
omaisen hyväksynnästä, esimerkiksi palotarkastajan hyväksynnät. Sopimalla 
asiat etukäteen viranomaisten kanssa vältyttiin ylimääräisiltä kustannuksilta. 
6.2.4 Yhteenveto teknisistä tarkastuksista 
Oli tärkeä huomioida, että tarkastusta vaativia rakenteita ei peitetty ennen kuin 
ne olivat tarkastettu asianmukaisesti ja havaitut virheet korjattu eikä viallisia ra-
kennustuotteita käytetty. Tällä vältyttiin ylimääräisiltä kustannuksilta sekä aika-
taulun viivästymiseltä, ettei jouduttu aukomaan jo peitettyjä rakenteita tarkas-
tusta varten. 
Tehdyistä tarkastuksista saadaan paras hyöty, kun havaitut virheet korjataan 
välittömästi eikä rakenteisiin jää piileviä virheitä. Tarkastukset ovat kustannus-
ten ja aikataulun kannalta erittäin tärkeä vaihe ja niihin on syytä panostaa. 
6.3 Toimintakokeet / koekäyttö 
Tässä urakassa toimintakokeita ja koekäyttöjä suoritettiin prosessilaitteille, siir-
tolaitteille, LVI-laitteille, LVI-automatiikalle ja prosessiautomaatiolle. Toimintako-
keille ja koekäytöille määritettiin ajankohdat luovutusvaiheen aikataulussa, joka 
laadittiin pääurakoitsijan toimesta sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa. Toimintako-
keet ja koekäytöt vaativatkin saumatonta yhteistyötä eri osapuolten kesken. Oli 
tärkeää pitää huoli, että toimintakokeet ja koekäytöt pystyttiin suorittamaan aika-
taulun mukaan, jotta vältyttiin viivästyksiltä ja mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin 
ehdittiin reagoida ennen lopullista vastaanottotarkastusta. Luvuissa 6.3.1–6.3.2 
on urakkarajaliitteessä mainittuja toimintakokeiden ja koekäyttöjen edellytyksiä 
ja niiden suoritukseen liittyviä asioita. 
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6.3.1 Toimintakokeet ja koekäytöt 
Kojeiden ja laitteiden rakenne- ja asennustarkastusten jälkeen urakoitsijoiden 
ilmoitettua kaikkien laitteidensa olevan toimintakuntoisia suorittaa urakoitsija toi-
mintakokeen rakennuttajan valvonnan alaisena. Pääurakoitsijan tuli osallistua 
kaikkien urakkasuoritusten toimintakokeisiin. Toimintakokeet voitiin suorittaa 
vaiheittain rakentamisen edistymisen ja vaiheittaisen käyttöönoton mukaan. (3, 
s.15.) 
Toimintakokeiden edellytyksenä oli, että seuraavat toimenpiteet oli suoritettu: 
– Rakennustyöt 
- Laite- ja putkistotilat olivat valmiit ja alustavasti siivottu. 
- Laitteiden hoitotasot, kaiteet ja portaat oli asennettu. 
- Rakennuksen muut tilat olivat sellaisessa kunnossa, että 
toimintakoe ja sen jälkeen säätö- ja viritystyöt voitiin aloit-
taa, toisin sanoen seinät, ovet, ikkunat yms. rakennusosat 
oli oltava asennettu. 
– Koneisto- ja putkistotyöt 
- Laite- ja materiaali tarkastukset oli tehty. 
- Prosessiputkistot ja koneistot oli asennettu. 
- Testit ja putkistojen koestukset oli tehty. 
- Asennustarkastukset oli tehty. 
- Kuivakäytöt oli tehty. 
- Laitteet oli esisäädetty. 
- Mittarit oli asennettu. 
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset oli tehty. 
– Siirtolaitteet 
- Nostimet oli koekuormitettu. 
– LVI-putkityöt 
- Putkistot ja laitteet oli asennettu lopullisesti ja koeponnis-
tettu. 
- Verkostot oli huuhdeltu ja esisäädetty. 
- Mittarit oli asennettu. 
- Eristystyöt oli pääosin tehty. 
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– LVI-ilmanvaihtotyöt 
- Kaikki koneet ja laitteet oli asennettu. 
- Puhaltimet ja kanavat oli puhdistettu. 
- Venttiilit ja säleiköt oli asennettu. 
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset oli tehty. 
– Sähkötyöt 
- Kaikki sähkökeskukset ja johdotukset oli asennettu ko-
neille ja säätölaitteille lopullisia kytkentöjä käyttäen. 
- Moottoreiden lämpösuojat oli viritetty. 
- Hälytykset oli kokeiltu ja alustavasti merkitty. 
- Pyörimissuunnat oli tarkastettu. 
- Lukitukset oli tarkastettu. 
- Taajuusmuuttajien parametrit oli asetettu. 
– LVIA-säätölaitteet 
- Säätö- ja valvontalaitteet oli lopullisesti asennettu. 
- Automatiikka oli kytketty, esiviritetty ja asetusarvot ase-
teltu. 
- Ohjaukset ja lukitukset oli tarkastettu. 
- Taajuusmuuttajien parametrit oli asetettu. 
– Prosessiautomaatio ja instrumentointi 
- Laitteet oli lopullisesti asennettu. 
- Kenttäväylät toimivat luotettavasti. 
- I/O-testit oli tehty (testaus laitteilta valvomoon) 
- Instrumenttien ja säätimien parametrointi ja viritykset oli 
tehty, samoin mahdolliset kalibroinnit. 
- Tietoliikenne valvomon ja prosessin ohjauslogiikoiden vä-
lillä toimi. 
- Watchdog-laitteet ja hälytyksen jälleenanto toimivat luo-
tettavasti. 
Koekäytön tarkoituksena oli varmistaa, että eri urakoihin kuuluvat toimitukset ja 
laitteet muodostivat toimivan kokonaisuuden. Koekäytössä tutkittiin laitteiden 
kokonaistoimintaa eri olosuhteissa. Kun urakoitsija oli saanut valmiiksi laitteiden 
asennustyöt ja suoritettua sekä asennustapatarkastukset että toimintakokeen 
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jälkeiset säätö- ja viritystoimenpiteet, tuli sen pyytää koekäytön suorittamista. 
(3, s.15.)  
Haapaveden jätevedenpuhdistamon rankennushankkeen 1-vaiheessa koekäy-
tettiin: 
– prosessilaitteet 
– siirtolaitteet 
– automaatiolaitteet ja kenttäinstrumentit 
– instrumentit 
– prosessisähkölaitteet ja moottorit 
– ilmanvaihtokojeet 
– käyttövesijärjestelmät 
– lämmityslaitteet 
– LVI-säätölaitteet. 
Koekäyttöohjelmasta sovittiin rakennuttajan kanssa, jolloin määriteltiin eri osa-
puolten velvoitteet ja koekäytön tekniset suoritustapavaatimukset. Kukin urakoit-
sija suoritti koekäytön yhteydessä tarvittavat mittaukset rakennuttajan valvojan 
läsnä ollessa. Pääurakoitsijan tuli osallistua kaikkiin koekäyttöihin. (3, s.15.) 
6.3.2 Toimintakokeiden ja koekäyttöjen suoritus 
Urakoitsijat tarkastivat rakennuttajan edustajien läsnä ollessa, että laitteet oli 
asennettu oikein paikoilleen ja että sähköllä toimivat laitteet oli kytketty ohjeiden 
mukaisesti. Moottoreiden, peltien ja automatiikkalaitteiden liikesuuntien oli ol-
tava oikeat. Samoin lukitusten, käynnistyshidastusten ja hälytysten oli oltava oi-
kein kytketyt (3, s.17). Toimintakokeet suorittivat TA Mämmelä Oy ja Slatek Oy. 
Toimintakokeista laadittiin pöytäkirjat. 
Tarkastukset kohdistuivat mm. seuraaviin seikkoihin: 
– prosessilaitteet 
- toimintakokeet koneistourakan työselostuksessa maini-
tuille laitteille 
– siirtolaitteet 
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- toiminnat testattiin 
– LVI-laitteet ja LVI-automatiikka 
- säätimet, toimilaitteet ja anturit merkintöineen, mittarit 
ohje- ja raja-arvoineen, laitekilvet, kanavien, putkistojen ja 
säätöventtiilien merkinnät, pyörivien koneiden pyörimis-
suunnat, jäätymis- ja palovaratermostaatit, lämpötila-, 
paine- ja paine-erohälytykset, ylivirtasuojat, käsi- ja auto-
matiikkaohjaukset, laitteiden väliset lukitukset, lämmitys-
patterien säätö ja käsi- ja kello- termostaattiohjaukset 
– prosessiautomaatio 
- toimintojen läpikäynti, automatiikoiden testaus ja manuaa-
liohjausten testaus valvomon näytöiltä. 
Prosessin erikoisjärjestelmien, koneiden ja laitteiden toimintakokeet suoritettiin 
erillisten toimintakoeohjelmien mukaan. Niille sähkökäyttöisille laitteille, jotka ei-
vät liittyneet LVI-laitokseen, ja eri sähköjärjestelmille suoritettiin toimintakokeet 
ennen vastaanottoa. Kokeet järjesti se urakoitsija tai erillishankkija, jonka urak-
kalaajuuteen toimitus sisältyi. Sähköistyksen osalta urakoitsijan tuli tehdä 
SFS6000, SFS6001 (A2 kohta 61) mukainen käyttöönottotarkastus ja tarkastus-
pöytäkirja. Lisäksi urakoitsijan hankintaan tuli sisältyä kolmannen osapuolen te-
kemä varmennustarkastus koko laitokselle. SIA:n oli sovittava tarkastussuunni-
telmien, tarkastusaikataulujen, koestuksien ja tiedonantojen yksityiskohdista ra-
kennuttajan kanssa. (3, s.17.) 
Koneisto- ja putkistourakan osalta suoritettiin putkisto- ja laitteistotarkastus. 
Koekäytössä tutkittiin laitteiden kokonaistoimintaa eri tilanteissa. Urakoitsija 
pyysi koekäytön suorittamista saatuaan laitteiden asennustyöt valmiiksi sekä 
alustavat säätö- ja viritystoimenpiteet suoritetuiksi. Urakoitsija teki kirjallisen 
koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Koekäyttö tehtiin puhdiste-
tulla jätevedellä ja kemikaalilaitteet puhtaalla vedellä. Koekäyttö aloitettiin pro-
sessiosien toimintakokeilla ja vesi johdettiin ohitusten kautta seuraavien pres-
siyksiköiden ohi. Kun kaikkien laitteistojen ja prosessinosien toiminta vastasi 
suunniteltua, voitiin koekäyttö hyväksyä. 
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Tarkastettavia kohteita olivat väliselkeytyksen osalta tuloputkisto, väliselkeyty-
saltaat, lieteallas, palautuslietteen pumppaus ja ylijäämälietteen pumppaus. Jäl-
kisaostuksen osalta tarkastettiin pikasekoitus ja flokkaus. PH:n säätöaseman 
osalta tarkastettiin rikkihapon annostelulaitteet, lipeän annostelulaitteet ja las-
tausalueen valumavesien ja laitevesien pumppaus. 
Tarkastuksista laadittiin pöytäkirjat, joissa todettiin, että laitteet toimivat suunni-
telmien mukaisesti. Pöytäkirjat dokumentoitiin luovutusaineistoon, jolloin toimin-
takokeet voidaan todentaa tarvittaessa myöhemmin. Flokkauksen sekoittimet 
jouduttiin vaihtamaan, jotta ne saatiin toimimaan suunnitellulla tavalla. 
Kaikki prosessiveden alle jäävät laitteet oli tärkeä tarkastaa huolellisesti, jotta 
mahdolliset viat ja puutteet voitiin korjata ennen altaiden täyttöä prosessive-
dellä. Altaan täyttö ja tyhjennys ovat kalliita ja aikaa vieviä toimenpiteitä. Lopulli-
nen jätevedenpuhdistamon prosessin toimivuus testataan kuitenkin vasta hank-
keen 2-vaiheen valmistuttua, kun koko laitos saadaan käyttöön. 
6.4 Säätö ja mittaukset 
Kukin urakoitsija suoritti asentamansa laitoksen säädöt ja mittaukset. Laitoksen 
säädön alkaessa tuli kokeiltavissa tiloissa rakennustöiden olla niin suoritetut, 
että tarvittavat toimenpiteet voitiin asianmukaisesti suorittaa. (3, s.18.) 
Kaikista mittauksista ao. urakoitsija laati pöytäkirjan (3, s.18). Pöytäkirjat doku-
mentoitiin luovutuskansioon. 
6.5 Käyttöönotto 
Urakoitsijoiden tulee suorittaa koko laitoksen käyttöönotto. Käyttöönotto voidaan 
aloittaa hyväksytyn koekäytön jälkeen. Käyttöönotto aloitetaan kääntämällä jäte-
vesi laitokseen. Käyttöönotto hyväksytään, kun laitos on toiminut mekaanisesti 
ja toiminnallisesti ongelmitta yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. (3, 
s.18.) 
Laitoksen lopullinen käyttöönotto suoritetaan 2-vaiheen vastaanoton yhtey-
dessä. 2-vaiheessa on samat urakoitsijat kuin 1-vaiheessakin. Se selkeyttää 
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mahdolliset vastuukysymykset ja helpottaa omalta osaltaan 1-vaiheen vastaan-
ottoa. Esimerkiksi asfaltoinnit siirrettiin 2-vaiheessa suoritettavaksi. Näin vältyt-
tiin uuden asfaltin rikkomiselta alueputkitöiden takia. 
6.6 Laitetarkastusten urakkarajat 
Vastaanottomenettelyssä noudatettiin seuraavia urakkarajoja: 
– Veden, käyttöveden, käsittelykemikaalit, sähkön ja lämmityksen 
toimitti rakennuttaja. 
– Kukin urakoitsija suoritti laitteidensa säädön ja mittaukset sekä 
tarpeelliset korjaukset. 
– Prosessilaitteiden takuuajojen menettelytavat ja ajankohdat oli 
määritelty erikseen kyseisten urakoiden urakka-asiakirjoissa. (3, 
s.18.) 
Laitetarkastuksien urakkarajat olivat selkeät, eikä niissä ollut ristiriitoja. Koska 1-
vaiheen urakoitsijat jatkavat myös 2-vaiheessa, se helpotti 1- ja 2-vaiheen urak-
karajojen sopimisesta. 
6.7 Luovutusasiakirjat 
Vastaavan työnjohtajan tuli huolehtia, että rakennuttajalle toimitettiin tarvittavat 
asiakirjat ennen vastaanottotarkastusta. Luovutusasiakirjojen dokumentointi ja 
säilytys oli syytä tehdä hyvin jo työmaan alusta alkaen, jotta dokumentit pysyivät 
tallessa ja kaikki tarvittavat asiakirjat tuli tehtyä ennen vastaanottotarkastusta.  
Urakoitsijat luovuttivat ennen vastaanottotarkastusta rakennuttajalle kolmena 
(3) sarjana kansioissa seuraavat asiakirjat: 
– valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asen-
nuksia vastaavat asennuspiirustukset paperikopioina sekä dwg- ja 
pdf-muodossa (AutoCad 2007) DVD-levykkeillä 
– viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät 
luvat 
– viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 
– käyttöönottotarkastuspöytäkirjat mittausliitteineen 
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– käyttö- ja huolto-ohjeet kansioissa sekä takuutodistukset 
– erikoisalojen työselityksissä/hankintaerittelyissä esitetyt piirustuk-
set ja asiakirjat 
– ohjelmistojen varmuuskopiot DVD-levykkeillä 
– tiedot ikkunoista, ovista, vesieristeistä, pinnoitteista, yms. materi-
aaleista, väreistä yms. tuotetiedoista, kootaan DVD:lle ja kansi-
oon. (3, s.18.)  
Tuotehyväksyntätodistukset, takuutodistukset, avainkansio, nostimien katsas-
tuspöytäkirjat, rakennekerrosten tiiveysmittaustulokset, altaiden koetäyttö ja 
tiiveysmittaus pöytäkirjat ja alueputkien koepainepöytäkirjat tallennettiin Raken-
nusliike Sorvoja Oy:n työmaan omalle verkkokansiolle ja luovutettiin myös tilaa-
jalle. Sivu-urakoitsijat luovuttivat omat luovutuskansionsa tilaajalle. 
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7 YHTEENVETO 
Luovutusprosessin tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien mukainen toteu-
tus, laatutaso ja tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpito-
valmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat 
suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, syste-
maattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. Vastaanotto- ja osatarkastustilai-
suuksissa tuleekin eri urakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia hen-
kilöitä. Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mu-
kaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan ja asennustapatar-
kastuksiin.  
Luovutusprosessi on käsitteenä erittäin laaja ja sen tehtävien ja ajankohdan 
tarkka määrittäminen onkin aika haastavaa, sillä se limittyy paljon itse raken-
nusprosessin kanssa. Itse koen, että luovutusprosessi on koko rakennushank-
keen ajan tapahtuvaa urakoitsijoiden, tilaajan, käyttäjän ja viranomaisten yhteis-
työssä tapahtuvaa hyvän rakennuslaadun tuottamista projektille luotujen aika-
taulujen mukaan. Jotta luovutusprosessi olisi toimiva ja tehokas, se edellyttää, 
että luovutusprosessi sekä sen tehtävät ja vastuuhenkilöt ovat selkeästi määri-
tetty ja kuvattu. Lisäksi luovutusprosessiin osallistuvien pitää tuntea prosessi ja 
oma tehtävänsä siinä. Tämän lisäksi heidän täytyy olla myös motivoituneita hoi-
tamaan omat luottamustehtävänsä hyvin. On pidettävä myös huolta, että pro-
sessiin osallistuvien on mahdollista hoitaa luovutus suunnitellusti. Erittäin tär-
keää luovutuksen kannalta on, että myös asiakas osallistuu vastuullisesti luovu-
tukseen yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Haapaveden jätevedenpuhdista-
mon kaltaisen vaativan hankkeen kannalta on tärkeää, että luovutusprosessi 
viedään läpi joustavassa yhteistyöhengessä kaikkien osapuolten kesken. 
Luovutusprosessi on asiakaslähtöisyyden kannalta erittäin tärkeässä osassa, 
sillä asiakas saa lopulliset mielikuvansa yrityksestä juuri valmiista lopputulok-
sesta. Siksi luovutusprosessi onkin yksi rakennushankkeen ydinprosesseista ja 
siten vaatii erityistä huomiota ja toimenpiteitä.  
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Haapaveden jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus oli vaativa raken-
nushanke, joka sisälsi tiukat laatuvaatimukset rakenteiden ja laitteiden toimivuu-
den osalta. Jätevedenpuhdistaminen on monimutkainen prosessi, ja sen toimi-
minen vaatii, että prosessin jokainen lenkki toimii oikealla tavalla. Tämän vuoksi 
rakentamisen laadun tuli olla ensiluokkaista ja se ajoi myös luovutusprosessin 
tärkeään osaan tässä hankkeessa. Jotta rakentamis- ja luovutusprosessi saatiin 
vietyä sujuvasti läpi, se vaati, että hanke suunniteltiin ja toteutettiin erittäin huo-
lellisesti jo laskentavaiheesta lähtien. 
Tässä hankkeessa tilaaja osti urakoitsijoilta toimivan vedenpuhdistuksen. Kaikki 
tässä hankkeessa tehdyt toimenpiteet tähtäsivät toimivaan vedenpuhdistuspro-
sessiin. Kun kesällä 2015 tilaajalle luovutetaan toimiva jätevedenpuhdistuslai-
tos, on hankkeessa onnistuttu. 
On tärkeä sisäistää, että rakennusaikana tehtävät tarkastukset suoritetaan huo-
lella ja niissä havaitut virheet korjataan, jotta vältytään vastaanottovaiheessa tai 
sen jälkeen ilmeneviltä virheiltä. Oikein tehdyillä tarkastuksilla säästetään aina 
kustannuksia ja vältytään viivästyksiltä aikataulussa, koska mahdolliset virheet 
havaitaan ajoissa. 
Työn tarkoituksena oli perehtyä rakennushankkeen luovutusprosessiin yleisesti 
sekä tarkemmin Haapaveden jätevedenpuhdistamon rakennusurakan kannalta. 
Tavoitteena oli tuottaa konsepti, jolla Haapaveden jätevedenpuhdistamon ra-
kennushankkeen luovutus voitaisiin viedä läpi selkeästi. Vaikka luovutuspro-
sessi oli minulle aika tuntematon käsite tähän projektiin ryhtyessäni, sain siitä 
lopulta selkeän kuvan hyvän ohjauksen ja kirjallisuuteen perehtymisen avulla. 
Luovutusprosessi selvisi lopulta erittäin laajaksi käsitteeksi, joka on riippuvainen 
kohteesta ja sen osapuolista.  Lähtötietomuistiossa (liite 1) asetettu työn tarkoi-
tus ja tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin. Opinnäytetyöni antaa kattavan ku-
vauksen luovutusprosessista ja sen tarkoituksesta sekä yleisesti, että jäteve-
denpuhdistamohankkeen kannalta. 
Liitteiksi kokosin luovutusprosessiin olennaisesti liittyviä dokumentteja, joilla 
pystytään valvomaan, edes auttamaan ja toteuttamaan rakennushankkeen luo-
vutusprosessia. Rakennusvaiheen aikaisen ohjauksen ja valvonnan kannalta 
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tärkeässä osassa ovat erilaiset kokoukset, palaverit ja katselmukset. Kokosin 
työni liitteiksi Haapaveden jätevedenpuhdistamon aloituskokouksen pöytäkirjan 
(liite 2), työmaakokouksen pöytäkirjamallin (liite 3), urakoitsijapalaverin pöytäkir-
jamallin (liite 4), katselmuspyyntömallin (liite 5) ja katselmuspöytäkirjamallin (liite 
6). Näitä pöytäkirjoja voidaan käyttää kohteen kokousten, palaverien ja katsel-
musten läpiviemiseen ja dokumentointiin. 
Luovutuksen kannalta tärkeään asemaan asettuu myös rakennusaikataulu. Hy-
vin tehdyn aikataulun pohjalta rakentaminen etenee vaadittuun tahtiin ja näin 
helpotetaan hankkeen läpiviemistä huomattavasti. Hyvin tehdyllä aikataululla 
vähennetään kustannuksia, koska virheet ja vaativat rakennusvaiheet pystytään 
ennakoimaan paremmin. Tein Haapaveden jätevedenpuhdistamon yleisaikatau-
lun (liite 7) Planet-ohjelmalla. 
Rakennuksen vastaanottoa varten kokosin liitteeksi vastaanottopöytäkirjamallin 
(liite 8), taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjamallin (liite 9) ja rakennustyön 
tarkastusasiakirjan (liite 10). Näiden asiakirjojen avulla rakennushankkeen luo-
vutus saadaan suoritettua läpi perusteellisesti. Rakennustyön tarkastusasiakirja 
on esitäytetty ja lopulliset kirjaukset siihen tehdään vastaanottotarkastuksessa. 
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3. URAKOITSIJOIDEN ASIAT   
  
  
  
  
  
  
  
4. SUUNNITELMA ASIAT ARK 
- Piirustusluettelo pvm:  
 
RAK 
- Piirustusluettelo pvm:  
 
SÄH 
- Piirustusluettelo pvm:  
 
LVI 
- Piirustusluettelo pvm:  
5. RAKENUTTAJAN ASIAT   
6. VALVOJAN ASIAT   
Urakoitsijapalaverin pöytäkirjamalli  LIITE 4/2 
  
7. TYÖMAAKIERROS 
  
8. TYÖTURVALLISUUS JA SUO-
JAUS 
TYÖTURVALLISUUS 
 
Työturvallisuuden taso mitataan ns. TR - mittauksella. Mittaus suoritetaan pää-sään-
töisesti torstaisin. Vastaava työnjohtaja toimittaa kopion tarkastuspöytäkir-jasta niille 
urakoitsijoille, joiden työturvallisuusasioiden hoitamisessa on puutteita. 
 
TR - mittauksen edellinen tulos oli ...% 
 
Urakoitsijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
- Työmaan siisteys ja järjestys 
- Työhön perehdyttäminen 
- Tikkaita ei saa käyttää työtelineenä (ei myöskään A-tikasta) 
- Koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset  
- Kaiteet ja telineet 
- Aukkojen sulkemiset 
- Nostoapuvälineet; valjaiden käyttö tarvittaessa, saksinostimien kulkuaukon kaiteiden 
asento 
- Henkilökohtaiset suojaimet; kypärät, heijastavat suojavaatteet ym. 
 
Ei tapaturmia eikä läheltäpiti tilanteita. 
 
SUOJAUS 
 
Ei uusia suojaus toimenpiteitä tiedossa. 
9. JÄTEHUOLTO 
  
10.MUUT ASIAT 
  
11. SEURAAVA KOKOUS Seuraava urakoitsijapalaveri pidetään 16.3.2011 
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI-
NEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Katselmuspyyntömalli  LIITE 5 
 
 
 
  
Katselmuspöytäkirjamalli  LIITE 6/1 
  
Katselmuspöytäkirjamalli  LIITE 6/2 
 
 
Yleisaikataulu  LIITE 7 
 
 
  
Vastaanottopöytäkirjan malli  LIITE 8/1 
 
 
Vastaanottopöytäkirjan malli  LIITE 8/2 
 
 
Vastaanottopöytäkirjan malli  LIITE 8/3 
 
 
Vastaanottopöytäkirjan malli  LIITE 8/4 
 
 
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjamalli  LIITE 9/1 
 
 
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjamalli  LIITE 9/2 
  
 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/1 
  
 
 
 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/2 
 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/3 
  
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/4 
 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/5 
  
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/6 
 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/7 
 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja  LIITE 10/8 
  
 
